

Paper Type: Original Article



Performance Evaluation of Construction Projects Based on Identified and Clustered Barriers Using Data Envelopment Analysis: a Case Study of Projects of Execution Department of Bonyad Maskan Chaharmahal and Bakhtiari Province

Marziyeh Fatahi, Hadi Shirouyehzad*,¹

¹Department of Industrial Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

Citation:

Fatahi, M., & Shirouyehzad, H. (2020). Performance evaluation of construction projects based on identified and clustered barriers using data envelopment analysis: a case study of projects of execution department of Bonyad Maskan Chaharmahal and Bakhtiari province. *Innovation management and operational strategies*, 1(1), 73-81.

Received: 26/12/2019

Reviewed: 20/02/2020

Revised: 15/03/2020

Accept: 05/04/2020

Abstract

Purpose To evaluate the performance of construction projects based on identified and clustered implementation barriers using data envelopment analysis.

Methodology This study has identified previous barriers to the implement the construction projects by reviewing previous studies. Identifying the barriers to the implement the construction projects makes it possible to assess the importance and performance of each of these barriers using a two-way questionnaire at the time of project implementation. This study has clustered the collected information through a two-way questionnaire. Clustering has been used to simplify the solution of data envelopment analysis model. Performance evaluation of each project was performed using data envelopment analysis.

Findings: In this study, the projects under study were evaluated using a questionnaire to prevent the implementation of construction projects. Thereby, efficient and inefficient projects of the considered unit's projects were identified.

Originality/Value: This research is able to identify the barriers to the implementation of construction projects to provide more complete information on how to execute construction projects. Using this accurate information, we can measure the success of projects in comparison with each other and make easier decisions to cover weaknesses and strengthen strengths. This research evaluates the performance of construction projects while having information about the obstacles to the implement these projects. Thus, performance evaluation will lead to create the desired results in the implementation of future projects.

Keywords: Construction projects, implementation barriers of construction projects, clustering, performance evaluation, data envelopment analysis.


JEL Classificaton: C6, O22.

* Corresponding Author

Email Address: hadi.shirouyehzad@gmail.com



10.22105/IMOS.2021.264629.1022



ارزیابی عملکرد پروژه‌های عمرانی بر اساس موانع اجرایی شناسایی و خوشه‌بندی شده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها - مورد مطالعه: امور اجرایی بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری

مرضیه فتاحی نافچی^۱، هادی شیرویه زاد^{۱*}

^۱ گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

دریافت: ۱۳۹۸/۱۰/۰۵	بررسی: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اصلاح: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵	پذیرش: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

چکیده

هدف: ارزیابی عملکرد پروژه‌های عمرانی بر اساس موانع اجرایی شناسایی و خوشه‌بندی شده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

روش‌شناسی: این پژوهش با بررسی مطالعات پیشین به شناسایی موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی پرداخته است. شناسایی موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی این امکان را فراهم می‌کند تا میزان اهمیت و عملکرد هر یک از این موانع با استفاده از پرسشنامه دوسویه در زمان اجرای پروژه بررسی شود. این پژوهش اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه دوسویه را خوشه‌بندی نموده است. استفاده از خوشه‌بندی برای سهولت در حل مدل تحلیل پوششی داده‌ها انجام گرفته است. ارزیابی عملکرد نحوه اجرای هر یک از پروژه‌های مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها انجام گرفت.

یافته‌ها: در این پژوهش پروژه‌های واحد مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی مورد ارزیابی قرار گرفتند و پروژه‌های کارا و ناکارا واحد مورد مطالعه مشخص شدند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش قادر است با شناسایی موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی، اطلاعات کامل‌تری از نحوه عملکرد اجرای پروژه‌های عمرانی ارائه نماید. با استفاده از این اطلاعات دقیق می‌توان میزان موفقیت پروژه‌ها را نسبت به یکدیگر سنجید و تصمیم‌گیری راحت‌تری برای پوشش نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ارائه نمود. این پژوهش در حالی به ارزیابی عملکرد پروژه‌های عمرانی می‌پردازد که اطلاعاتی از موانع اجرایی این پروژه‌ها در دست دارد. به این ترتیب ارزیابی عملکرد منجر به ایجاد نتایج مطلوب در اجرای پروژه‌های آتی خواهد شد.


کلیدواژه‌ها: ارزیابی عملکرد، خوشه‌بندی، پروژه‌های عمرانی، تحلیل پوششی داده‌ها، موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی.

طبقه‌بندی JEL: C6, O22.

* نویسنده مسئول

آدرس رایانامه: hadi.shirouyehzad@gmail.com

شناسه دیجیتال: 10.22105/IMOS.2021.264629.1022



پروژه‌های عمرانی کارهای پیچیده‌ای هستند. این پروژه‌ها به ناگزیر با مجموعه‌ای از نقشه‌ها و مشخصات فنی تشریح می‌شوند و توسط پیمانکاران اصلی و تعدادی پیمانکار دست دوم (جزء) اجرا می‌شوند. اکثر پروژه‌ها با وجود داشتن مشاور، پیمانکار و نظارت کارفرما، با تنگناها و نارسائی‌هایی از قبیل افزایش هزینه، تأخیر در اجرا و دیگر مسائل جانبی مواجه شده‌اند و این امر، سبب سنگین شدن گردش کار و در برخی موارد منجر به توقف پروژه می‌شود. بنابراین، پیشرفت، رفاه و تعالی يك ملت وابستگی بسیاری به موفقیت طرح‌های عمرانی آن کشور دارد. موفقیت در اجرای طرح‌های عمرانی، سازوکارها و عواملی را می‌طلبد تا چرخه امور به نحو مطلوب با کمترین هزینه و بیشترین سود به پایان برسد.

سیستم ارزیابی عملکرد پروژه، سیستمی است که به سنجش و اندازه‌گیری کار می‌پردازد و نتیجه به‌دست‌آمده را با مقیاس شاخصی که بتواند کمیت و کیفیت موردنظر را با دقت و به‌گونه‌ای عینی و به دور از داوری شخصی و ملاک‌های مبهم بررسی کند، اطلاق می‌شود.

شناسایی موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی که باعث تاخیرات مکرر پروژه‌ها می‌شوند، بسیار مهم و حیاتی می‌باشد. با برطرف نمودن این موانع اجرایی می‌توان پروژه‌ها در زودترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه انجام داد و در راستای تأمین منافع سازمان گام برداشت. این پژوهش با شناسایی این موانع به بررسی علل عدم موفقیت پروژه‌های عمرانی پرداخته است. استفاده از پرسشنامه دوسویه اهمیت و عملکرد در این پژوهش منجر به بررسی دقیق‌تر عملکرد پروژه‌ها خواهد شد. تأخیر در پروژه‌های عمرانی هزینه‌های زیادی را به مجری طرح تحمیل می‌نماید. با بررسی نحوه عملکرد مجری طرح در حین اجرای پروژه و همچنین سایر عوامل تأثیرگذار در زمان اجرا پروژه می‌توان به ارزیابی عملکرد پروژه‌ها پرداخت، به همین منظور از روش تحلیل پوششی داده‌ها در این پژوهش استفاده شده است. ارزیابی عملکرد پروژه‌های اجرا شده این امکان را فراهم می‌نماید که با توجه به ماهیت پروژه، نقاط قوت و نقاط ضعف مشخص گردد. خوشه‌بندی موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه دوسویه منجر به سهولت در انجام ارزیابی عملکرد به روش تحلیل پوششی داده‌ها خواهد شد.

۲- ساختار مقاله

۲-۱- مقدمه

با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها به بررسی کارایی گروه‌های آموزشی دانشگاه در چهار بعد کمیت آموزشی، کیفیت آموزشی، فعالیت پژوهشی و خدمات علمی پرداخته شده است. همچنین با طراحی این سناریوها دلایل اصلی و منشأ کارآمدی و ناکارآمدی هر یک از گروه‌های آموزشی و درجه‌ی تأثیر این عوامل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.

زنجیرچی و همکاران^۱ (۲۰۱۷) از تلفیق دو روش تاگوجی و تاکسونومی خاکستری به‌منظور پیش‌بینی میزان پیشرفت پروژه‌ها استفاده و معیارهای مناسب در این زمینه را تعیین و وزن‌دهی نموده است از میان ۱۷ معیار مؤثر بر پیشرفت‌های عمرانی، معیار پرداخت‌های انجام شده توسط کارفرما و انواع اضافه‌کاری‌ها اهمیت وزنی بیشتری را به

¹ Zanjirchi et al.

خود اختصاص داده است و به روش تاکسونومی خاکستری میزان پیشرفت پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی شد. هنگامی یک پروژه موفقیت‌آمیز خواهد بود که با توجه به بودجه مورد نظر به موقع به پایان برسد و رضایت را در پی داشته باشد.

سبط و همکاران^۱ (۲۰۱۸) فهرستی از پرکاربردترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد برای مدیریت ابعاد مختلف پروژه‌های صنعت ساخت از جمله مدیریت هزینه، تأمین مالی، دعاوی، محیط‌زیست و سایر حوزه‌های مدیریت پروژه‌های عمرانی را منطبق بر مطالعات پژوهشگران بین‌المللی و شرایط پروژه‌های داخلی ارائه می‌دهد. شاخص‌ها در ۱۰ حوزه‌ی مدیریت پروژه از جمله: مدیریت منابع انسانی، مدیریت ذی‌نفعان، مدیریت دعاوی، مدیریت ایمنی و مدیریت محیط‌زیست شناسایی شده است.

افشاری نیا و همکاران^۲ (۲۰۱۲) بیان نموده که امروزه بسیاری از سازمان‌ها، سازمان‌های پروژه محور می‌باشند به طوری که حیات آن‌ها به انجام درست پروژه‌ها وابسته است. در این پژوهش از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها برای ارزیابی عملکرد پروژه استفاده شده است. بهبود مستمر عملکرد سازمان می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی در سازمان شود. تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها دارای چنین قابلیت است که می‌تواند معیارها با واحدهای مختلف را به کار ببندد و با تعریف ورودی‌ها و خروجی‌های مناسب کارای هر پروژه را محاسبه کند. تحلیل پوششی داده‌ها از مجموعه واحدهای تصمیم‌گیرنده تعدادی را به‌عنوان کارا معرفی می‌نماید و به کمک آن‌ها مرز کارایی را تشکیل می‌دهد.

بوند و همکاران^۳ (۲۰۱۸) تأکید اصلی بر اهمیت سطح بالای اعتماد و همکاری برای افزایش احتمال موفقیت پروژه دارد. ولی با این حال ارتباط این سه مورد هنوز مشخص نشده است. نتایج نشان می‌دهد که موفقیت مدیریت پروژه با همکاری بهبود می‌یابد؛ که به نوبه‌ی خود تحت تأثیر افزایش سطح اعتماد بین اعضای تیم قرار دارد. انتظار می‌رود نتایج این مطالعه بینشی برای متخصصان پروژه جهت افزایش احتمال موفقیت مدیریت پروژه با عواملی همچون همکاری و اعتماد فراهم آورد. این مطالعه یک دیدگاه جدید برای بررسی موفقیت مدیریت پروژه است.

مولین و همکاران^۴ (۲۰۱۷) ارزیابی با کارت امتیازی متوازن عمومی در سراسر مرزهای سازمان بررسی نموده. تعدادی از عوامل موفقیت‌های حیاتی برای مدیریت عملکرد و بهبود در این پژوهش بیان شده است. این پژوهش یک چارچوب مؤثر برای کمک به بهبود سازمان‌ها است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد کاربران خدمات و سهامداران بدون پرداخت هزینه کلی می‌توانند اقدامات عملکردی را بهبود بخشند و کیفیت موردنظر را برای رسیدن به اهداف فراهم آورند. این پژوهش با ترسیم کارت امتیازی متوازن و نحوه کار آن تعدادی از عوامل کلیدی موفقیت برای مدیریت عملکرد کارآمد بررسی می‌کند. مدیریت عملکرد هنگامی که به بهترین شیوه انجام شود می‌تواند کارکنان را برای بهبود عملکردشان انگیزه دهد.

باباتانده^۵ (۲۰۱۵) به شناسایی و دسته‌بندی مطالعات در راستای موانع عمومی پروژه‌های شرکت‌های خصوصی در نیجریه به صورت تجربی پرداخته است. این مطالعه ۵۶ شناسایی نموده است که کلیه موانع شناسایی شده به‌عنوان موانع جدی بر روی پروژه‌ها در نظر گرفته شده‌اند. ۱۰ مانع اصلی شناسایی شده شامل: کمبود ظرفیت شرکت‌های عمومی و خصوصی، ضعف در تمایلات سیاسی و تنگناهای اداری، شرایط اقتصادی ضعیف و مشکلات مرتبط با

¹ Sabt et al.

² Afshari Nia et al.

³ Bond et al.

⁴ Moullin et al.

⁵ Babatunde

محیط‌زیست، مشکلات اجتماعی مرتبط، فساد و اقدامات ناکافی دولت، عدم پذیرش اجتماعی، مشکلات قانونی، روابط ضعیف ذی‌نفعان داخلی و خارجی و تأخیر و سیاسی شدن امتیازات، می‌باشند. خلاصه پیشینه پژوهش در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱- پیشینه پژوهش.
Table 1-Research background.

موانع پروژه	رویکرد			نام نویسنده
	موفقیت پروژه	تحلیل پوششی داده‌ها	ارزیابی عملکرد	
	✓			زنجیرچی و همکاران (۲۰۱۷)
	✓		✓	سیط و همکاران (۲۰۱۸)
		✓	✓	افشاری نیا و همکاران (۲۰۱۲)
	✓			بوند و همکاران (۲۰۱۸)
	✓		✓	مولین و همکاران (۲۰۱۷)
✓				باباتانده (۲۰۱۵)

۲-۲- روش پژوهش

۲-۲-۱- شناسایی موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی

موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده از بررسی مطالعات پیشین شناسایی شد، سپس جهت بررسی وجود هر یک از موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی، پرسشنامه‌ای تهیه گردید. این پرسشنامه در ابتدا در خصوص وجود هر یک از موانع اجرایی در پروژه‌های عمرانی سؤال می‌کند و در صورتی که آن مانع وجود داشته باشد شدت مانع را با طیف ۵ تایی لیکرت موردسنجش قرار می‌دهد. پس از بررسی روایی پرسشنامه، به توزیع این پرسشنامه در بین پرسنل محل موردپژوهش، شاغلین در پروژه‌ها و خبرگان دانشگاهی پرداخته شد.

۲-۲-۲- بررسی اهمیت و عملکرد موانع در پروژه‌ها

پرسشنامه بررسی میزان اهمیت و عملکرد هر یک از موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی در محل مورد مطالعه برای پروژه‌های اجرا شده در سال ۱۳۹۸ تهیه و توزیع گردید. از این پرسشنامه برای بررسی نحوه عملکرد پروژه‌های مورد مطالعه به نسبت اهمیت این موانع استفاده شد. محل مورد مطالعه در این پژوهش امور اجرایی بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری است. جدول ۲ پروژه‌های مورد مطالعه بیان نموده است.

شماره پروژه	نام پروژه	شماره پروژه	نام پروژه
۱	مسکن شهری	۱۱	عمران روستایی
۲	کارخانه سیمان	۱۲	عمران روستایی
۳	منابع طبیعی	۱۳	عمران روستایی
۴	پروژه محلات منظریه	۱۴	عمران روستایی
۵	عمران روستایی	۱۵	عمران روستایی
۶	عمران روستایی	۱۶	عمران روستایی
۷	بازسازی	۱۷	عمران روستایی
۸	عمران روستایی	۱۸	فرمانداری کوه‌رنگ
۹	عمران روستایی	۱۹	فرمانداری کوه‌رنگ
۱۰	عمران روستایی	۲۰	فرمانداری کوه‌رنگ

۳-۲-۲- خوشه‌بندی موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی

خوشه‌بندی موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده از پرسشنامه اهمیت و عملکرد انجام شد. میزان پاسخ‌دهی به سؤالات عملکرد مبنای این خوشه‌بندی قرار گرفت. خوشه‌بندی به روش K-Means انجام گردید. این خوشه‌بندی منجر به انجام مرحله ارزیابی عملکرد با روش DEA راحت‌تر محقق گردد، زیرا به دلیل وجود ۲۸ شاخص انجام روش DEA به راحتی میسر نخواهد بود و به همین دلیل از خوشه‌بندی جهت نتیجه‌گیری مطلوب‌تر استفاده شده است.

۴-۲-۲- ارزیابی عملکرد

این مرحله به ارزیابی عملکرد پروژه‌های عمرانی اجرا شده در سال ۱۳۹۸ پرداخته است. پس از استفاده از اطلاعات عملکرد، پرسشنامه اهمیت و عملکرد پروژه‌های مورد مطالعه خوشه‌بندی صورت گرفت. اطلاعات با استفاده از روش K-Means خوشه‌بندی شدند و در نهایت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها به ارزیابی عملکرد پروژه‌ها پرداخته شد. با استفاده از این روش کارا و یا ناکارا بودن پروژه‌های اجرا شده مشخص خواهد شد. بر اساس این روش پروژه‌های که توانسته باشند با موانع بیشتر خروجی بهتری را کسب نمایند، کارا شناخته می‌شوند.

۳-۲- یافته‌های پژوهش

۱-۳-۲- پرسشنامه موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی

یکی از روش‌های متداول گردآوری اطلاعات، روش پرسشنامه‌ای است که از طریق آن می‌توان جمع‌آوری اطلاعات را در سطح وسیع انجام داد. پس از آنکه مفاهیم اولیه و سؤالات پژوهش به گونه‌ای شفاف شکل گرفتند و اطلاعات اولیه و ضروری در ارتباط با موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی فراهم و آماده گردید، زمان تهیه پرسشنامه می‌رسد. در این پژوهش از طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت برای پرسشنامه استفاده شده است که عدد یک کمترین امتیاز (کمترین میزان تأثیرگذاری مانع بر روی پروژه) و عدد پنج نشان‌دهنده بیشترین امتیاز (بیشترین میزان تأثیرگذاری مانع بر روی پروژه) می‌باشد. پرسشنامه موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی شامل ۲۸ مانع است. پرسشنامه در بین شاغلین در پروژه‌ها با مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر و حداقل سابقه کار ۳ سال توزیع شده است.





اهمیت و عملکرد هر یک از پروژه‌های اجرا شده در محل مورد مطالعه در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پرسشنامه دوسویه مشخص گردید. تعداد پروژه‌های مورد مطالعه ۲۰ پروژه می‌باشد. سپس با توجه به اطلاعات به دست آمده از عملکرد هر یک از پروژه‌ها خوشه‌بندی موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی، به روش K-Means انجام گردید. نتایج پرسشنامه اهمیت و عملکرد در جدول ۳ بیان شده است.

جدول ۳- میانگین پاسخ پرسشنامه دوسویه اهمیت و عملکرد.

Table 3- Mean response of two-way questionnaire of importance and performance.

شخص	اهمیت	عملکرد	شخص	اهمیت	عملکرد
1	3.67	3.93	15	3.67	3.7
2	3.38	3.78	16	4.22	4.17
3	2.8	3.2	17	3.03	3.12
4	3.9	4.18	18	3.3	3.58
5	3.83	3.8	19	3.92	4.1
6	4	3.78	20	3.53	3.58
7	3.77	3.98	21	3.27	3.25
8	3.63	3.77	22	3.58	3.22
9	4.12	4.48	23	3.03	3.17
10	4.02	3.68	24	3.55	3.98
11	4.3	4.13	25	3.8	4.13
12	4.05	4.15	26	3.87	3.28
13	3.37	3.62	27	3.9	3.92
14	3.38	3.57	28	3.78	4.12

۲-۳-۳- خوشه‌بندی موانع اجرایی گاه‌علوم انسانی و مطالعات فرسنگی

خوشه‌بندی به روش K-Means انجام گردید که به منظور بهبود تعداد خوشه‌ها از شاخص DB¹ استفاده شده است. این شاخص کمک می‌کند تا اطلاعات مشابه در یک خوشه قرار گیرند. این شاخص از شباهت بین دو خوشه (Rij) استفاده می‌کند که بر اساس پراکندگی یک خوشه (Si) و عدم شباهت بین دو خوشه (Dij) تعریف می‌شود. خوشه‌بندی با نرم‌افزار Anaconda انجام شده است. تعداد مناسب خوشه‌ها، چهار خوشه معین شد. نتایج خوشه‌بندی به روش K-means برای ۲۰ پروژه مورد مطالعه در جدول ۴ آمده است.

¹Davies Bouldin index

Table 4- Separate projects.

ردیف	شماره شاخص	شماره خوشه
1	26,23,22,21,17,3	1
2	20,18,10,8,6,5	2
3	27,24,19,15,14,13,4,2,1	3
4	28,25,16,12,11,9,7	4

۴-۳-۲- ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد پروژه های عمرانی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های ورودی محور^۱ (BCC) انجام گردید. شرایط استفاده از این تکنیک دارا بودن تعدادی واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی و خروجی می باشد. برای انتخاب ورودی های این روش از موانع اجرایی پروژه های عمرانی خوشه بندی شده استفاده شده است و برای خروجی این مدل نیز زمان و هزینه هر پروژه مدنظر قرار گرفته است. ورودی مدل شامل میانگین عملکرد موانع اجرایی پروژه های عمرانی در هر خوشه برای هر پروژه به صورت جداگانه می باشد و زمان و هزینه واقعی نسبت به زمان و هزینه پیش بینی شده نیز خروجی مدل هستند. نرم افزار مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد Frontier DEA می باشد. نحوه محاسبه ورودی و خروجی مدل تحلیل پوششی داده ها در جدول ۵ آمده است.

جدول ۵- ورودی و خروجی مدل برای ارزیابی عملکرد پروژه های عمرانی.

Table 5- Model input and output to evaluate the performance of construction projects.

شاخص	ورودی	شاخص خروجی
میانگین موانع اجرایی	زمان	$B_1 = \frac{1}{\left \frac{\text{زمان واقعی} - \text{زمان پیش بینی}}{\text{زمان پیش بینی}} \right }$
هزینه هر خوشه	هزینه	$B_2 = \frac{1}{\left \frac{\text{هزینه واقعی} - \text{هزینه پیش بینی}}{\text{هزینه پیش بینی}} \right }$

محاسبات انجام شده برای حل مدل تحلیل پوششی داده ها در جدول ۶ آمده است.

جدول ۶- محاسبات مدل تحلیل پوششی داده ها.

Table 6- Data Envelopment Analysis Model Calculations.

خروجی مدل		ورودی مدل				DMU
هزینه	زمان	4	3	2	1	(پروژه ها)
B_2	B_1					
1.25	0.36	1.76	1.70	2.22	1.78	DMU1
28.42	7.50	0.76	1.41	0.94	1.89	DMU2
	
15.00	0.91	0.90	0.63	1.22	1.50	DMU20

¹Bancker, Charnes and Cooper



با استفاده از نرم افزار DEA Frontier پروژه های کارا و ناکارا مشخص گردید. پروژه های ۲، ۶، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۰ پروژه های کارا می باشند و پروژه های ۱، ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۸ ناکارا می باشند. پروژه های کارا توانسته اند با بیشترین موانع اجرایی پروژه های عمرانی (کمترین ورودی) به بالاترین خروجی مناسب دست پیدا نمایند. به همین دلیل پروژه های کارا شناخته شده اند. در این پروژه ها فاکتورهای خروجی یعنی زمان و هزینه بیشترین مقدار را داشته اند؛ اما سایر پروژه های مورد مطالعه با توجه به ورودی ها و خروجی ها، ناکارا شناسایی شده اند.

۳- بحث و نتیجه گیری

این پژوهش با هدف ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد سازمان های پروژه محور با استفاده از تحلیل پوششی داده ها انجام گرفته است. در این پژوهش در ابتدا به شناسایی موانع اجرایی پروژه ها به خصوص پروژه های عمرانی پرداخته شد و سپس بعد از شناسایی این موانع از طریق پرسشنامه به بررسی اهمیت و عملکرد هر یک از موانع اجرایی پرداخته شد. با استفاده از اطلاعات پرسشنامه دوسویه، خوشه بندی موانع اجرایی پروژه های عمرانی جهت حل مدل تحلیل پوششی داده ها انجام گردید. در روش تحلیل پوششی داده ها موانع اجرایی پروژه های عمرانی به عنوان ورودی مدل و زمان و هزینه به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شده اند. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار DEA Frontier مورد بررسی قرار گرفت.

در بررسی های انجام شده می توان به این نتیجه رسید که هرچقدر پروژه ها دارای مسافت طولانی تر نسبت به مرکزیت استان و همین طور دارای شرایط آب و هوایی نامساعد و مشکلات اجتماعی بیشتری باشند، موانع بیشتری جهت اجرا خواهند داشت. به طور مثال پروژه های ناکارا از جمله پروژه شماره ۱ دارای مشکلات اجتماعی و آب و هوایی نامساعد طولانی مدتی در حین اجرا بوده است. البته باید در نظر داشت که پروژه هایی با مبالغ بالاتر مثل پروژه شماره ۴ به دلیل وسعت پروژه، مشکلات بیشتری خواهد داشت که عملکرد پروژه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین به نظر می رسد اجرای پروژه ها در نقاط دور دست استان موجب ضعف اجرایی خواهند شد اما انجام پروژه هایی با مبالغ بالاتر و در مرکزیت استان نقطه ای قوتی برای اجرای موفقیت آمیز پروژه ها می باشد.

منابع

- Afshari Nia, A., Nouri, S., & Bagherpour, M. (2012). Evaluating project performance in project-based organizations using data envelopment analysis and independent component analysis. *Third national conference on industrial and systems engineering*, South Tehran. (In Persian). URL: <https://civilica.com/doc/834336/>
- Babatunde, S. O., Perera, S., Zhou, L., & Udeaja, C. (2015). Barriers to public private partnership projects in developing countries. *Engineering, construction and architectural management*, 22(6), 669-691.
- Baloei Jamkhaneh, H., Ketabi, S., & Pour Mostafavi Khoshkroudi, M. (2013). Performance evaluation and ranking of university departments using data envelopment analysis method: a case study in one of Iran's public universities, management and planning in educational systems. *Quarterly journal of the Iranian higher education association*, 5(2), 161-133. (In Persian). URL: http://ihej.ir/browse.php?a_code=A-10-1-71&slc_lang=fa&sid=fa
- Bond-Barnard, T. J., Fletcher, L., & Steyn, H. (2018). Linking trust and collaboration in project teams to project management success. *International journal of managing projects in business*, 11(2), 432-457.
- Droudian, H., Sarbandi Farahani, M. E., & Safaei, Sh. (2008). A review of project performance evaluation methods and the introduction of evaluation methods at the end of the project. *International conference on project management, fourth international conference on project management*, Tehran. (In Persian). URL: <https://civilica.com/doc/43808/>
- Moullin, M. (2017). Improving and evaluating performance with the public sector scorecard. *International journal of productivity and performance management*, 66(4), 442-458.
- Müller, R., Rolstadås, A., Tommelein, I., Schiefloe, P. M., & Ballard, G. (2014). Understanding project success through analysis of project management approach. *International journal of managing projects in business*, 7(4), 638-660.



- Sabt, M. H., Adli, A., Naghash Tusi, H. (2018). Integrated framework for project performance evaluation from the perspective of construction industry contractors. *Sharif civil engineering*, 2-33(1/4), 95-83. (In Persian). URL: <https://civilica.com/doc/834336/>
- Zanjirchi, M., Azizi, F., & Amani, M. (2017). Presenting a model for predicting the success rate of civil projects by combining taguchi experimental design technique and gray taxonomy. *Amir Kabir journal of civil engineering*, 49(1), 195-185. (In Persian). URL: https://ceej.aut.ac.ir/article_703.html



Licensee **Innovation Management and Operational Strategies**. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).