

ضرورت کنترل اعتبارات طرحها

لزوم نظارت بر اجرای بموقع عملیات طرحها برطبق برنامه زمان بندي و همچنین انطباق عملکرد آنها با بودجه، ضرورت وجود امکان بررسی تطبیق بودجه با کدینگ روش متحدالشکل حسابداری و تعیین قیمت تمام شده طرحها را از طریق بودجه روشن می‌سازد. بدین لحاظ و در این راستا برای دستیابی به این مهم، فرمهای موافقتنامه و کنترل اعتبارات طرحها توسط کارشناسان معاونت مالی و معاونت برنامه ریزی در ستاد صنعت برق مورد بازبینی و بررسی واقع و مقرر شد تا اعتبارات سال ۱۳۷۵ طرحها در چارچوب فرمهای موافقتنامه جدید ابلاغ شود. در این رابطه فرمهای طراحی و دستورالعملی نیز در مورد نحوه ثبت و نگهداری اطلاعات کنترل اعتبارات تهیه گردیده که انتظار می‌رود ظرف يك ماه آینده برای اجرا به شرکتها ارسال شود.

در اینجا به نمونه‌هایی از انواع فرمهای یاد شده در ارتباط با طرحهای انتقال اشاره می‌شود:

۱- فرمهای پوششی کنترل اعتبارات (فرم شماره ۱ پوششی)

برای ۵ پروژه به تفکیک خطوط انتقال نیرو، پست‌ها، خطوط زیرزمینی، دیسپاچینگ، عمومی و اداری تنظیم شده است.

۲- فرمهای معین اعتبارات (فرم شماره ۱-۵)

برای تطبیق هر يك از پروژهها با کد تاسیسات مربوط در روش متحدالشکل حسابداری، کارتی معین جهت هر کدام از تاسیسات زیر پروژه به تفکیک پیش بینی شده است.

۳- فرمهای گزارش عملکرد اعتبارات (فرم شماره ۶)

نتیجه عملکرد بودجه برطبق فرمهای معین و پوششی به طور ماهانه در این فرم منظور و برای معاونت برنامه‌ریزی شرکت گزارش خواهد شد.



.....
.....
.....
.....

- - -

.....

.....

پروہشگاہ علوم انسانی و مطالعات فرہنگی
پرتال جامع علوم انسانی



پښتونستان د علومو او مطالعاتو فریښی
پرتال جامع علوم انسانی