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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: More than three decades after the cessation of the Iran-Iraq War (1980-1988), and the sub-
sequent, massive state-led reconstruction endeavors, the case of Khorramshahr emerges as a paramount 

and critically underexamined subject within the annals of post-conflict urban recovery. This city, historically 
the primary commercial port of Iran and a strategic nexus at the confluence of the Karun and Arvand rivers, 
suffered a fate of near-total urban erasure. Its protracted siege, brutal occupation, and eventual liberation 
in May 1982 after intense urban warfare left over 60% of its built fabric in ruins, transforming a vibrant, 
cosmopolitan hub into a landscape of rubble and trauma. The imperative to rebuild was not only a physical 
necessity but a profound national symbol of resilience and sovereignty. This research is predicated on the 
conviction that the reconstruction of Khorramshahr represents one of the most complex, large-scale, and in-
structive experiments in contemporary Iranian urbanism, unfolding uniquely across two tumultuous phases: 
a precarious “reconstruction amidst war” and a subsequent, ambitious “post-war reconstruction”. Despite the 
visible success in repopulating the city and reconstructing its housing stock, Khorramshahr today grapples 
with deep-seated socio-economic malaise, a diminished regional role, and a fractured urban identity. This 
dissonance between physical restoration and holistic revival underscores a critical gap in both practice and 
scholarship. Therefore, this study embarks on a meticulous documentation and analytical deconstruction of 
the entire reconstruction trajectory. It seeks to move beyond official narratives to unearth the operational log-
ics, policy vacillations, institutional dynamics, and lived experiences that collectively forged the new Khor-
ramshahr, offering indispensable lessons for the theory and praxis of rebuilding war-shattered cities globally.

The Purpose of the Research: The overarching objective of this research is to construct a comprehen-
sive, critical, and empirically grounded chronicle of the urban reconstruction process in Khorramshahr 

from the moment of its liberation through the official conclusion of the major national reconstruction pro-
gram. This is not a mere chronological account but an analytical excavation aimed at revealing the un-
derlying structures, decisions, and contradictions that shaped the city’s rebirth. The study is driven by a 
suite of interlinked research questions designed to dissect the process from multiple angles: What distinct 
managerial, planning, and architectural approaches were conceived and implemented during the sequential 
yet overlapping phases of simultaneous-with-war and post-war reconstruction? How did the very definition 
and scope of “reconstruction” evolve among the constellation of actors—including state planners, consult-
ing engineers, municipal authorities, and the displaced citizenry? What were the mechanisms, degrees, and 
limitations of public participation, and how did its role transform from passive beneficiary to active agent 
(in theory and in practice)? Crucially, the research aims to identify and interrogate the fundamental pillars 
that provided the structural framework for the entire endeavor. Furthermore, it conducts a rigorous assess-
ment of the outcomes, paying particular attention to the often-marginalized dimensions of socio-economic 
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revitalization, the restoration of urban identity, and the long-term sustainability of the rebuilt environment. Ultimately, this scholarly 
documentation aims to distill transferable insights, formulate evidence-based critiques, and contribute a nuanced case study to the 
global discourse on post-disaster and post-conflict urban recovery, emphasizing the indispensable yet fraught integration of physical, 
social, and economic planning.

Methodology: This study adopts a qualitative, descriptive-exploratory research design, anchored in comprehensive documen-
tation and thick description. The methodological framework was executed in three sequential, interrelated stages to ensure 

depth and rigor.
First Stage: Data Collection and Sourcing. This foundational phase involved extensive multi-modal data gathering. Archival 
research was conducted, reviewing official documents, reconstruction master plans, technical reports, and maps from the pre-war, 
wartime, and post-war periods. This was supplemented by field observations and photographic documentation across multiple site 
visits to capture the spatial reality and lingering traces of destruction and rebuilding. Crucially, in-depth, semi-structured interviews 
were conducted with ten key informants who played direct and influential roles in the reconstruction process. This purposive sample 
included former managers of the Khorramshahr Reconstruction Headquarters, deputy ministers, consulting engineers responsible 
for major plans, and academic experts who advised the Housing Foundation. These interviews aimed to capture tacit knowledge, 
unwritten narratives, and critical perspectives absent from formal documents.
Second Stage: Data Organization and Categorization. The voluminous qualitative data was systematically organized using a 
dual-framework approach. A temporal categorization traced the evolution of policies and actions across distinct periods: pre-war, 
liberation to war’s end (simultaneous reconstruction), and post-war to project closure. Simultaneously, a thematic categorization 
was developed based on theoretical frameworks and emerging patterns, grouping data into clusters such as physical reconstruction, 
managerial structures, public participation, economic rehabilitation, and social recovery.
Third Stage: Data Analysis and Interpretation. The core of the analysis employed the rigorous qualitative technique of the 
three-stage coding process (open, axial, and selective coding) on the interview transcripts. Open coding generated 473 initial con-
ceptual codes from the interviews. Axial coding organized these into 12 central categories (e.g. “Reconstruction Process and Flow”, 
“Management of Reconstruction”, “Economic Rehabilitation”). Finally, selective coding distilled the essence into 10 overarching 
selective themes that directly addressed the research questions (e.g. “The Process of Physical Reconstruction”, “Managerial and 
Organizational Flow”). Quantitative data from censuses and planning reports (e.g. population statistics, housing unit data and land 
use projections) were analyzed descriptively to provide a contextual backbone and to triangulate the qualitative findings, offering a 
multidimensional understanding of the reconstruction’s scale and demographic impact.

Findings and Discussion: The reconstruction of Khorramshahr was not a monolithic project but a dynamically evolving process 
that bifurcated into two distinct historical phases, each with its own defining characteristics, actors, and internal logics.

Phase 1: Simultaneous-with-War Reconstruction (1982-1988): Emergency Management and Symbolic Restitution. Initiated in the 
immediate aftermath of liberation while intense combat continued in other sectors, this phase was fundamentally an exercise in crisis 
management and symbolic reclamation. The operational model was intensely state-centric and top-down, orchestrated by the newly 
established “National Headquarters for Reconstruction and Modernization of War-Torn Areas.” A unique “Support Headquarters” 
(Setad-e Moein), linking Khorramshahr to the capital Tehran, was formed to channel resources and expertise. The primary objec-
tives were immediate and pragmatic: clearing millions of cubic meters of rubble, restoring minimal infrastructure for military and 
early civilian use, and initiating quick-build housing projects to signal the return of normalcy. Public participation was virtually 
nonexistent; the original population was largely still displaced, and the work was carried out by military engineering units, state-
owned enterprises, and volunteers from other provinces. This period was marked by admirable urgency but also by a pronounced 
“engineering mindset”, a lack of experience with comprehensive post-war recovery, and an almost exclusive focus on rudimentary 
physical restoration. The planning was largely tactical and reactive, setting important operational precedents but failing to conceive 
an integrated vision for the city’s future.
Phase 2: Post-War Reconstruction or “The Great Reconstruction” (1988-1996): Institutionalization and the Paradox of Participation. 
Following the 1988 ceasefire, reconstruction transitioned into a vast, institutionalized national program. The managerial ecolo-
gy crystallized around four interdependent pillars: (1) National Macro-Management (the central Headquarters setting policy and 
budget), (2) Local City Management (municipal and provincial authorities), (3) The Designated Support Headquarters (acting as a 
conduit and facilitator), and (4) Public Participation (theoretically elevated to a core principle). A significant policy innovation was 
the shift from direct government contracting to an “enabling” approach. The state provided standardized housing plans, construction 
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loans, and technical supervision, while property owners were tasked with hiring contractors or building themselves. This was intended 
to foster ownership, accelerate pace, and reduce state burden. For public infrastructure and utilities, however, traditional governmental 
procurement remained the norm.
Critical Findings and Thematic Discussion:
      1. The Tyranny of the Physical Paradigm: The most pervasive finding is the overwhelming dominance of a physicalist and hous-
ing-centric conception of reconstruction. Success was predominantly measured in quantitative terms: number of housing units built, 
kilometers of road paved, schools and clinics erected. While this yielded a remarkable physical transformation—replacing a wasteland 
with a functional, modern-looking city—it came at the severe expense of integrated recovery. The discourse, resources, and manage-
rial energy were overwhelmingly captured by “rebuilding the shell”, leaving the socio-economic content to chance.
      2. The Hollowing of the Economy and the Port Paradox: Khorramshahr’s pre-war identity and prosperity were inseparable from 
its function as a thriving international port. The research conclusively demonstrates that the reconstruction failed to strategically and 
effectively revive this economic engine. A confluence of factors—ongoing geopolitical friction with Iraq, lack of investment in dredg-
ing the silted Arvand River, perceived security risks deterring shipping lines, the absence of mine-clearing in waterways, and a broader 
national economic climate—prevented the port’s renaissance. Consequently, the city’s fundamental economic rationale vanished. 
Former merchants, port workers, and skilled professionals found no livelihood to return to, leading to a catastrophic brain drain and 
the non-return of a critical segment of the pre-war population. The economy devolved into petty trade, government employment, and 
informal services, failing to generate sustainable wealth or opportunity.
      3. Spatial Planning and the Erosion of Urban Identity: The reconstruction’s spatial choices further attenuated the city’s historical 
urbanity. Instead of a sensitive, block-by-block revitalization of the dense, organically grown historic core along the Karun River—an 
area rich with commercial and social memory—the planners and authorities opted for a tabula rasa approach on the northern and 
northeastern peripheries. Here, large-scale, modernist residential complexes with repetitive grid layouts were constructed. This deci-
sion fragmented the urban structure, diluted street life, and severed the visceral connection between the city and its riverine setting, 
effectively producing a generic suburban fabric superimposed on a wounded historic body.
     4. The Contested Terrain of Public Participation: While the rhetoric of participation was powerfully championed, especially in 
the second phase, its on-the-ground manifestation was largely instrumental and confined to the implementation stage. Residents were 
mobilized as clients and self-builders within a pre-defined, standardized framework, not as co-planners or co-designers in shaping the 
vision for their neighborhoods or the city. The prolonged displacement had also eroded social capital and attachment, making collec-
tive action difficult. Thus, participation became a mechanism for cost-sharing and speeding up delivery, rather than a genuine process 
of democratic place-making or cultural reconciliation.
        5. Managerial Ambitions and Implementation Realities: The process was frequently hampered by a disconnect between high-level, 
sometimes idealized, planning ambitions and the gritty realities of implementation. Master plans often projected population figures 
and land-use need that proved unrealistic. There was occasional tension between the “modernist” visions of external consultants and 
the practical, incremental needs of a recovering community. Coordination among the myriads of involved agencies (the Housing 
Foundation, municipalities, utilities, etc.) under the umbrella of the Reconstruction Headquarters was a persistent challenge, leading 
to delays, inefficiencies, and sometimes contradictory outcomes.
Comparative Perspective: A brief but illuminating discussion contrasts Khorramshahr’s experience with the reconstruction of the 
smaller city of Hoveyzeh. The latter, with its more modest scale, gradualist approach, and stronger emphasis on preserving the existing 
urban grain and cultural landmarks, appears to have achieved a more coherent and contextually sensitive outcome. This comparison 
underscores how scale, management style, and the balance between physical intervention and cultural continuity critically influence 
reconstruction success.

Conclusion: The reconstruction of Khorramshahr stands as a monumental, paradox-laden epic in the history of urban recovery. This 
research has meticulously documented that the process, structurally supported by the four pillars of national command, local admin-

istration, designated support, and managed public contribution, achieved a formidable victory in the domain of physical reconstitution. 
It successfully resurrected a city from ashes, providing shelter and basic services for a returning population. However, this very success 
reveals its profound limitation: the enterprise was largely conceived and executed as a vast exercise in civil engineering and housing de-
livery, not as a holistic, integrated urban recovery. The critical failure to concomitantly reignite the city’s economic engine (most notably 
its port) and to actively rehabilitate its social fabric and cultural identity, meant that the rebuilt body lacked a sustaining soul. Factors such 
as fragmented planning, unrealized participatory governance, the strategic neglect of economic fundamentals, and the persistent post-war 
geopolitical and environmental challenges collectively constrained the project’s ultimate success. Khorramshahr today is a testament to 
resilience, yet also to the enduring scars of a recovery that rebuilt houses faster than it rebuilt lives and livelihoods. The central, imperative 
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Highlight 
- The reconstruction of Khorramshahr was notable for implementing diverse models of management, organization, planning, and approaches to public 
participation.
- This reconstruction was built on four fundamental pillars: National macro-management, Local management, The designated headquarters and Public 
participation.
- However, the reconstruction efforts primarily focused on housing construction and physical infrastructure. Little attention was paid to socio-economic 
revitalization, and particularly to the restoration of the city’s identity and historical fabric.

*. Corresponding Author (Email: khosravi_vahid@ymail.com)/ (Phone: 09132884731)
This article is taken from the master’s thesis of the first author with the title «Documentation of the Post War Reconstruc-
tion of KhorramShahr» which was guided by the second and third authors and The advice of the forth author has been 
defended at the University of Shahid Beheshti (SBU).

Cite this article: Khosravi, V., Motavaf, S., Miri, H & Kianersi, M. (2026). Documenting the Processes and 
Pillars of Urban Reconstruction in Khorramshahr; Following the Liberation of the City and After the End of the 
War. Urban Strategic Thought, 4(1(7)), 1-23.

https://doi.org/10.30479/ust.2026.21055.1172

©2025 ,UST.All rights reserved.
https://ut.journals.ikiu.ac.ir/article_4090.html

This paper is an open     
access and licenced under 
the Creative Commons 
CC BY-NC 4.0 licence.

lesson for future post-disaster and post-conflict interventions is that sustainable reconstruction must be radically redefined. It must be a 
simultaneous, synergistic process operating on three inextricably linked planes: the physical-spatial, the socio-economic, and the cul-
tural-psychological. Prioritizing livelihood restoration and community empowerment is not a secondary social concern but the essential 
foundation upon which any lasting physical reconstruction must be built. This detailed documentation of Khorramshahr’s journey, with 
its triumphs and its sobering shortcomings, is offered as a crucial scholarly resource—a complex mirror in which planners, policy-
makers, and communities facing the daunting task of rebuilding can see not only what is possible, but also what is perilous to neglect.
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واژگان کلیدی:

بازسازی شهری، خرمشهر، مستندسازی، 
جنگ،  از  پس  جنگ،  با  هم‌زمان 

مدیریت بازسازی

از  یکی  تحمیلی  جنگ  از  پس  خرمشهر  بازسازی  مقدمه: 
این  است.  معاصر  ایران  در  بازسازی  فرآیندهای  پیچیده ترین 

فرآیند شامل ابعاد کالبدی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی 

بود، اما در احیای بندر و بازیابی موقعیت ملی و منطقه ای موفق 

نبود. خرمشهر با آسیب های جدی به زیرساخت ها و بافت شهری 

مواجه شد و بیش از 60 درصد کالبد آن در جنگ تخریب گردید. 

این وضعیت ضرورت بازسازی و نوسازی را ایجاد کرد و فضایی 

برای اجرای الگوهای مدیریتی و مشارکت مردم فراهم آورد.

هدف پژوهش: هدف این پژوهش مستندسازی روند بازسازی 
خرمشهر و شناسایی آموزه ها و ارکان آن پس از آزادسازی شهر و 

پایان جنگ است.

با رویکرد  این پژوهش بر مبنای مستندسازی و  روش‌شناسی: 
کیفی انجام شده و گاهی از داده های کمی نیز استفاده شده‌است. 

و طرح های  اسناد  به  و  بوده  اکتشافی  توصیفی-  پژوهش  نوع 

بازسازی خرمشهر مراجعه شده‌است. پس از مشاهدات میدانی و 

مصاحبه با افراد مختلف، داده ها به شیوه کدگذاری و تحلیل کیفی 

پرداخته شده‌است. 

یافته ها و بحث: روند بازسازی خرمشهر در دو دوره مهم اتفاق 
با  بازسازی همزمان  پایان جنگ، که  تا  آزادسازی شهر  از  افتاد؛ 

جنگ نامگذاری شده، و از پایان جنگ تا خاتمه رسمی بازسازی، 

که به بازسازی پس از جنگ معروف است.

پیاده سازی  خرمشهر،  بازسازی  برجسته  نکات  از  نتیجه گیری: 
و  برنامه ریزی  سازمان‌دهی،  مدیریتی،  مختلف  الگوهای 

رویکردهای متنوع در مشارکت مردم بود. در طول این فرآیند، 

چهار رکن اساسی تاثیرگذار بودند: مدیریت کلان ملی، مدیریت 

محلی، ستاد معین و مردم. هرچند در ابعاد کالبدی و مسکونی 

اقتصادی  و  اجتماعی  نظر  از  اما  داشت،  وجود  موفقیت هایی 

به طور کامل موفق نبود. عواملی نظیر ضعف در برنامه ریزی، عدم 
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مستندسازی روند و ارکان بازسازی شهری خرمشهر؛ همراه با آزادسازی شهر و پس از پایان جنگ

Simple English Abstract
Introduction: Introduction: The reconstruction of 
Khorramshahr, after the Iran-Iraq War, represents one 
of the most complex reconstruction processes in con-
temporary Iran. This process encompassed physical 
dimensions as well as economic and social empow-
erment, yet it was unsuccessful in reviving the port 
and restoring the city’s national and regional standing. 
Khorramshahr suffered severe damage to its infra-
structure and urban fabric, with over 60% of its phys-
ical structure destroyed during the war. This situation 
necessitated reconstruction and renovation, creating 
a context for the implementation of various manage-
ment models and public participation. The aim of this 
research is to document the reconstruction process of 
Khorramshahr, and to identify its lessons and funda-
mental pillars following the city’s liberation and the 
end of the war.
Methodology: This research is based on documen-
tation and employs a qualitative approach, although 
quantitative data has also been used on occasion. The 
research is descriptive-exploratory in nature, drawing 
on documents and reconstruction plans for Khorram-
shahr. Following field observations and interviews 
with various individuals, the data was analyzed using 
coding methods and qualitative analysis.
Findings and Discussion: The reconstruction process 
of Khorramshahr occurred in two significant periods: 
from the city’s liberation until the end of the war, des-
ignated as “reconstruction simultaneous with the war,” 
and from the end of the war until the official conclu-
sion of reconstruction, known as “post-war reconstruc-
tion.”
Conclusion: Among the notable aspects of Khor-
ramshahr’s reconstruction were the implementation 
of diverse management models, organizational struc-
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نکات برجسته:
- پیاده سازی الگوهای متفاوت مدیریتی، سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و رویکردهای متفاوت در چگونگی مشارکت مردم از نکات برجسته بازسازی خرمشهر است.

- این بازسازی بر چهار رکن اساسی: مدیریت کلان ملی، مدیریت محلی، ستاد معین و مشارکت مردم پیش رفت.
- بیشتر بر ساخت مسکن و زیرساخت های کالبدی متمرکز شد، درحالی که بر احیای اجتماعی- اقتصادی و به‌ویژه هویت شهری و بافت تاریخی کم توجهی شد.
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بازگشت تمام مهاجران به شهر و  مشارکت واقعی مردم، عدم 

مشکلات اقتصادی و محیطی بر روند بازسازی تاثیرگذار بودند. با 

این که خرمشهر هرگز نتوانست جایگاه ملی و بین المللی خود را 

باز یابد، اما همچنان به آینده امیدوار است.

tures, planning approaches, and varied strategies for 
public participation. Throughout this process, four 
fundamental pillars exerted influence: national mac-
ro-management, local management, the designated 
support headquarters (Setad-e Moein), and the people. 
Although there were successes in the physical and res-
idential dimensions, the reconstruction was not fully 
successful from social and economic perspectives. 
Factors such as weak planning, lack of genuine pub-
lic participation, the failure of all displaced residents 
to return to the city, and economic and environmen-
tal problems affected the reconstruction process. Al-
though Khorramshahr never managed to regain its 
former national and international status, it remains 
hopeful for the future.

©2025 ,UST.All rights reserved.
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   مقدمه و بیان مسئله  -1
  های بازسازی  از جنگ و  دهه  سه  بیش از  گذشت  از  پس

 ویژهبه  شده بر روی آنمطالعات انجام  همچنین  و  پس از آن

خرمشهر،    درباره   برای  ، مناسبی  فرصت  اکنونبازسازی 

و  جنگ  مناطق  هایبازسازی  تجارب  به  دوباره  نگاهی زده 

شهرهابه حملات هم است.  خصوص  و  جنگ  آغاز  با  زمان 

تخریب موج  و  استان  ها،گسترده  به  صدمات  بیشترین 

به غربیخوزستان  مناطق  ش   آن  خصوص  است.  ده  وارد 

 ترین منطقه شهری که به محاصرهعنوان اصلیخرمشهر به 

 ها به شهر که با بمباراندشمن درآمد، چه قبل از ورود عراقی

آنروبه ورود  با  چه  و  شد  شهررو  به  آسیب  ،ها  های  دچار 

که حیات با وجود این بافت شهر شد. ها وجدی به زیرساخت

به شهر بازگشته است، هر چند بازسازی در زمان جنگ هم 

آسیب جنگ  پایان  با  و  داشت  این  جریان  بالای  پذیری 

بازسازی نمایان شد، اما حجم اصلی کار بعد از قبول قطعنامه  

 آغاز شد.  1368و از سال 

های متعدد بازسازی در خرمشهر، با وجود اجرای برنامه

نظر  در  چنان شاهد نواقص و کمبودهایی هستیم. پس با هم

اقتصادی   گرفتن اهمیت موضوع و نگاه راهبردی و جایگاه 

در این منطقه   شهر و تبدیل آن به منطقه آزاد، باید بازسازی

چرا که کسب تجربه از گذشتگان    ؛را مورد مطالعه قرار داد

تبع آن مستندسازی است. در واقع تنها  نیازمند مطالعه و به

می چندجانبه  و  منسجم  مستندنگاری  یک  به با  توان 

هدف   هایی از بازسازی خرمشهر دست یافت. استخراج درس

سازی بازسازی خرمشهر برای اصلی از این پژوهش مستند

مکتوب و مستند کردن این بازسازی و البته استخراج نکات 

هایی که نزد  ها و البته ناگفتهپنهان از اسناد، مدارک، گزارش

 ست. ه اماند ریزان، طراحان و مجریان آن باقیمدیران، برنامه

-ترین رویکرد این پژوهش نگاه به چگونگی برنامهاصلی

ست و اولین پرسش  ا  ریزی، طراحی و مدیریت بازسازی بوده

-ها و دیدگاهرویکردها، سیاست  چه  :رو این است کهپیش

زمان و پس از  هم)  شهر  یپس از آزادسازهایی در بازسازی  

تبه   (جنگ روند  آن  تبع  به  و  شد؟  گرفته  ثیرگذاری  اکار 

ریزی، طراحی و مدیریت بازسازی  مشارکت مردمی در برنامه

بوده در  ست؟ا  چگونه  یافتن    و  و  استخراج  بر  سعی  پایان 

برای   ریزیبرنامه  لازمه  نتایجی حاصل از این بازسازی دارد.

مستندسازی تجارب ارزشمند بازسازی    ، رویارویی با سوانح

به از سانحه،  استپس  بازسازی خرمشهر  آن  ؛ویژه  که در 

ضمن مطرح بودن موضوعات و مفاهیم معماری، طراحی و  

شهریبرنامه مباحث    ،ریزی  و  سازمانی  مدیریتی،  مسائل 

اقتصادی دخیل   اجتماعی، فرهنگی و  بعضاً کلان سیاسی، 

به   ؛ستا  بوده می  و  و  نظر  گسترده  اقدامات  وجود  با  رسد 

 اند. لات و کمبودهایی نیز بروز نمودهارهزینه، اشکپُ

 

 و مبانی نظری  پیشینه پژوهش  -2

 تجارب ایران و جهان

ایران می در  بازسازی  مورد  بازسازی  توان گفت  در  در 

تنها حکومت  ها، نهلرزهویژه پس از زمینه، بی ایرانشهرها

محلی    ،مرکزی حکام    اً ظاهرو    اند کردهمی  یاری  نیزبلکه 

قبل    هایی که ازشاهان تنها به بازسازی و نوسازی آبادیپاد

 . (Khosravi, 2013: 1) اندپرداختهمی ،اندهوجود داشت

  ادغام   بر  جهانی  تجارب:  اروپا  در  شهرى  هاىیازسازب

  عوامل   مشارکت  راهبردهای  اتخاذ  و  دارپای توسعه  هایبرنامه

ایجادههم  بازسازی  در  دخیل های ضروری توانایی   جانبه و 

سط برایدر  ملی  تمدیری  ح  خطرات،  کاهش  داردا ت  .  کید 

راهبردها و   وجه دیگر تجارب جهانی  استخراج    به ضرورت 

که از    ؛سوانح اشاره دارد  یک از  محتوای تجربی و نظری هر

عنوان این بررسی برخی از تجارب بازسازی جهان با توجه به

همچنین    گرایى در ساخت، کمبود واقع  :توان بهپژوهش می

طرحآرمان در  بازسازىگرایى  گرفتن    نادیدهو    هاى 

شهر  هاىویژگى بازسازی که  پیشین  موفقیت  عدم  موجب 

کردمی اشاره   ,Kalhornia, 2012: 72; Jalali)  شود، 

ها و مقالاتی  برخی از کتاب  1جدول    در  (.226-230 :2017

به گرفتهکه  قرار  بررسی  مورد  پژوهش  پیشینه  اند،  عنوان 

 اند. مطرح شده
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 ... مستندسازی روند و ارکان بازسازی شهری خرمشهر؛ همراه با آزادسازی شهر و 

 جنگ

 

 خسروی و همکاران 

 پیشینه پژوهش  یمطالعات مورد بندیجمع. 1جدول 

 نویسنده  متغیرها هاسنجه هاشاخص روش تحقیق  مبانی نظری  های اصلیموضوع  نام کتاب یا مقاله 

 روند تحلیل

  و نآبادا بازسازی

  از خرمشهر

 نظری  های دیدگاه 

 کارآمد  کارهایراه  -1

 بازسازی 

 روند مختلف جوانب -2

 بازسازی ساله بیست

 منطقه

بازسازی و  توجه به  -3

  زندگی بازتوانی

 اقتصادی، اجتماعی،

 و سیاسی فرهنگی،

  روستاها شهرها، کالبدی

  شاغل و  ساکن مردم و

 ها آن در

 مشارکت و همکاری -4

  با دولت و مردم واقعی

 یکدیگر 

 و بازسازی

  از پس توسعه

 بلایای و جنگ

 طبیعی

 مبتنی هایتحلیل

  با و هاواقعیت  بر

-نظریه از استفاده 

 و بازسازی های

 و ایران هایتجربه

 جهان

 توسعه 

 مشارکت
 

تعداد افراد 

محلی  

دخیل در 

بازسازی، 

توسعه  

کالبدی،  

توسعه  

فرهنگی، 

توسعه  

 اجتماعی، 

رونق اقتصادی، 

کیفیت  

زندگی، حفظ 

زیست، محیط

 معیشت 

Motavaf, 
2004 

  و رویکردها

  هایسیاست

 از) شهری نوسازی

  تا بازسازی

  شهری بازآفرینی

 ( پایدار

  یافتن اولویت -1

  پایداری،( الگو) پارادایم

 و پایدارتوسعه -2

  شهری بازآفرینی رویکرد

 ،پایدار

 ، اجتماعی پایداری -3

  رویکردهای -4

: موفق بازآفرینی

 راهبردی، شراکتی،

 پایداری 
 

  با رویـارویـی

  هایپدیده 

 در گوناگون

  چارچوب

 هایتوسعه

  مرمت :شهری

  و شهری

  شهری بازآفرینی

 پایدار 

  این ماهیت

 نوع از پژوهش

  از ،بـوده  کیفی

  اسـنـادی مطالعات

  و ایکتابخانه و

  تحلیل" همچنین

  و "محتوا

  "منطقی استدلال"

 کاربرد با و  ؛است

  منطقی، استدلال

-لفهوم بستجمع

  بازآفرینی های

  پایدار شهری

 است.ه شد تبیین

 محورمردم

 پایدار توسعه

 مشارکت

  میزان

 مشارکت

  مردمی،

  و پایداری

 آوری تاب

- Bahraini et 

al., 2013  

-فضایى تعلقحس

 در مناطق مکانى

 از پس بازسازى

 موارد جنگ

 اروپاى :مطالعاتى

 دوم جنگ از پس

 دفاع و جهانى

 مقدس

  شهرى هاىیبازساز -1

 اروپا  در

 بازسازى و ایران -2

 جنگ در مناطق

 تحمیلى

  براى اصلى فاز سه

  خوزستان در بازسازى

 :دگردی اجرا

-یک محلى بازسازى (1

  که جانبهتک و رفهط

  قوانین و اصول بدون

-سازمان طریق از مدون

.  گرفت انجام محلى هاى

-آرمان بازسازى فاز (2

 رایانهگ

 از طراحان رویکرد (3

 به اولیه یگرایآرمان

  و  ،تغییر رینگواقع

  آرمانى کلى هاىسیاست

  به مشارکتى طرحى با

 .رسید اجرا  مرحله

-فضا تعلقحس

   ،مکانى

  ىاساختاره 

 فیزیکى

  موجود اسناد مرور

 جهانى جنگ از

 و اروپا در دوم

 جنگ همچنین

 بیانى و تحمیلى

 -توصیفى

 بازسازى ،تفسیرى

 جنگ در شهرى

 را دوم جهانى

 کرد. بررسى

 و اسناد مطالعه

 میدانى بازدید

 است.شده  انجام

 تعلق فضاحس

  میزان

  به تعلقحس

 فضا 

- Jalali, 2017 

4 



 

 

 خسروی و همکاران  1404، پاییز و زمستان  7، شماره پیاپی 2، شماره  4اندیشه راهبردی شهرسازی، دوره 

 

 نویسنده  متغیرها هاسنجه هاشاخص روش تحقیق  مبانی نظری  های اصلیموضوع  نام کتاب یا مقاله 

 ساماندهی اصول

 نوسازی و بازسازی

 زده جنگ مناطق

 جنگ  زمان در

  بودن متفاوت -1

 و ایران در بازسازی

 جهان،

 بازسازی اصلی ابعاد -2 

 مناطق نوسازی و

 ابعاد: شامل زده جنگ

 اقتصادی، ابعاد نظامی،

  و سیاسی ابعاد

 اجتماعی، 

 حضور چگونگی -3

 بازسازی  در مردم

- - 

 مشارکت

  مردمی،

 و نهادسازی

  ستاد، تشکیل

 دولت جایگاه 

 بازسازی  در

- - Kamrava, 

1985 

مونوگرافی ده  

 آباد طالب

تحقیق روستایی و تهیه  

نگاری )مونوگرافی(  تک

آباد  جامع از روستا طالب

فصل است:   9که شامل 

 جغرافیا و تاریخ، -1

 شکل سکونت،  -2 

ساختمان جمعیت،   -3 

 ها و قشرها،  گروه  -4

 کشاورزی، -6و  5

تاسیسات اجتماعی،  -7 

 ورسوم،آداب -8

 ظواهر زندگی -9 

نگاهی به 

 روستانگاری 

 بر نگارنده  سعی

 چهآن تا بود آن

 بین از  حال در

 ،است رفتن

 .کند آوریجمع 

- - - Safinejad, 
1986 

 و بازسازی برنامه

  مسکن نوسازی

 دیده آسیب مناطق

 تحمیلی جنگ از

 و بازسازی از هدف -1

  در مسکن نوسازی

: دیده آسیب مناطق

  اوضاع دهیسامان

 اجتماعی، و اقتصادی

 کلیه بازگرداندان

  این بالقوه  امکانات

 .مناطق

  اصولی و هاسیاست -2

 باید دولت توسط که

 در: شود رعایت

  مالی، هایزمینه

  و مردم مشارکت

 فناوری ساخت، مدیریت

  مصالح ساخت،

آن،  تولید و ساختمانی

 تشکیلاتی، و اداری نظام

 ها.روش هماهنگی

  و طراحی نظام -3

 پویا،: ریزیبرنامه

  حفظ مردمی،

 معماری هایچارچوب 

 .گذشته

 نظام :اجرایی نظام -4

 در روستاها و اجرایی

 دیده آسیب شهرهای

  :تشکیلاتی نظام -5

  هایدستگاه  و نهادها

 انواع مشارکت

 مراحل بازسازی 

  تجارب بر تکیه با

  و  مسکن امور در

 نوسازی و بازسازی

 دیده آسیب مناطق

  سوانح و جنگ از

 طبیعی

  بنیاد نظرات نقطه

  قالب در مسکن

 اصولی و هاسیاست

  دولت توسط که

 شود رعایت باید

 .استشده  ارائه

 نظام و ساختار

 مراحل در

 مختلف

 بازسازی 

- - 
Housing 

Foundation, 

1988 
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 خسروی و همکاران 

 نویسنده  متغیرها هاسنجه هاشاخص روش تحقیق  مبانی نظری  های اصلیموضوع  نام کتاب یا مقاله 

 ساخت اندرکاردست

 مسکن 

 بازسازی

  از قصرشیرین

 واقعیت  تا روایت

 برای پژوهشی

  به یافتن دست

 نظری محتوای

 بازسازی  هایطرح

 فرآیند نظری محتوای

 :بازسازی

  ،شهر مکان تعیین -1 

  روند گیریشکل -2

 ،بازسازی

  تعیین  چگونگی -3 

 ،هامالکیت حدود

 هایمداخله -4 

 ،شهرسازی

 فاصله کاهش -5 

 ،اجرا و گیریتصمیم

  شهر  تبیین و  تفسیر -6 

  یهسازماند و خوب

 آن به رسیدن چگونگی

 نظریه تماهی

  تا شهرسازی

  و ماهیت

  و نظری محتوای

 فرآیند فکری

،  تبیین بازسازی

 و توصیف

و   شود استخراج

  جامعه » بر

تاکید « محوری

 .شود

  اسناد به مراجعه

 بازسازی

  طرح و قصرشیرین

  و شهر بازسازی

  تحلیل  و استخراج

  ،محتوایی و کیفی

  رادافبا  مصاحبه

  و مطلع  و موثر

  به نیافت دست

 ،نجریا عمق

  و کیفی تحلیل

 .هایافته تفسیر

، محوریمردم

مصلحت  

  شهر عمومی، 

 خوب

- - Kalhornia, 
2012 

 بندی جمع

بازسازی در ایران و  -1

 جهان

بازسازی پس از   -2

 جنگ

مفاهیم نظری  -3

 بازسازی 

 اهداف بازسازی  -4

  پس بازسازی -1

 و جنگ از

 توسعه 

چگونگی  -2

 مشارکت

 هایتحلیل -1

 واقعیت  بر مبتنی

  هاینظریه -2

 و بازسازی

 و ایران هایتجربه

 جهان

مطالعات  -3

 میدانی

1-  

 پایدار توسعه

 مشارکت  -2

 توازن -3

  توسعه -1

 متوازن

میزان   -2

 مشارکت

 رفاه  -3

- - 

 پژوهش    شناسی روش  -3

است؛ بخش اول  این پژوهش در سه مرحله صورت گرفته 

اول ضمن   آوری اسناد است که در مرحلهجو و جمعوجست

آوری  انجام چندین سفر به منطقه و بازدید از شهر، به جمع

نقشهداده اسناد، مدارک،  باقی ها و گزارشها،  از  های  مانده 

بازسازی و زمان حال   از جنگ،  از جنگ، پس  زمان پیش 

  مصاحبه با خبرگان و متخصصان برای یافتن ، و  پرداخته شد

شد. آن انجام  است،  نانوشته    الگوی   پایه  بر  سپس  چه 

هدف   پژوهش،  یظرن  چارچوب بر  گذاریاطلاعات  شده 

اساس هدف مستندنگاری بازسازی خرمشهر با رویکرد طرح 

ها که شامل مصاحبه عمیق با متخصصین، و برنامه از داده

کتابخانه اسنامطالعات  و  است،  ای  میدانی  مشاهدات  و  د 

در شد.  دسته  استخراج  اقدام  اولین  دوم  و  مرحله  بندی 

دادهطبقه دوره ا  هابندی  شامل  هم  که  و  ست  زمانی  های 

دسته  تطور هم  و  است،  میزمانی  موضوعی  و    ؛باشدبندی 

تجزیه  مرحله تفسیر،  پایانی  و  دادهسوم  بیان  وتحلیل  و  ها 

که برای تحلیل کیفی داده از کدگذاری    ؛چگونگی آن است

کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری    :در سه بخش

جمع درنهایت  و  شده  استفاده  شده گزینشی  انجام    بندی 

 ست.ا

 قعمی  هایهمصاحب  هایپاسخ  از  استفاده  با   اول   بخش  در

  کدگذاری باز،    کدگذاری  :و در سه مرحله  کدگذاری  روش  به

و     سپس   اند. شده  استخراجگزینشی    کدگذاریمحوری 

کتابخانه  از  موردنیاز  اطلاعات و  مطالعات  اسناد  و  ای 

های شهر  کاربری  مشاهدات میدانی که شامل وضعیت سرانه

و موضوعات    شهر در مسکن به مربوط کیفی و کمی مسائلو  

 وتحلیلتجزیه   و  تفسیر  پایان به  در  و  استخراج  نیز  جمعیتی

شد. خواهد  پرداخته  مفهومی   1شکل    اطلاعات  چارچوب 

 دهد. پژوهش را نشان می

6 



 

 

 خسروی و همکاران  1404، پاییز و زمستان  7، شماره پیاپی 2، شماره  4اندیشه راهبردی شهرسازی، دوره 

 

 
 چارچوب مفهومی پژوهش  .1شکل 

   مورد پژوهشمحدوده   شناخت  -4

 جنگ از پیش خرمشهر  - 1- 4

 خرمشهر   وسعت شهرستان  و   حدود  عمومی  موقعیت

 مساحت  کیلومترمربع  4552  حدود  خرمشهر  شهرستان

  رود   تلاقی  محل  در  خوزستان  جلگه  غربیجنوب  در  و  دارد

  از   اهواز  شهرستان  به  شمالز  ا  گرفته،  قرار  اروند  و   کارون

 و   آبادان  به  و از جنوب  عراق   به  از غرب  ماهشهر،  به  شرق 

  (. Afshar Sistani, 1987: 381)  است  محدود   فارس خلیج 

موقعیت استان خوزستان و شهرستان خرمشهر    3و    2شکل  

 دهد. را در نقشه نمایش می

 
 خرمشهر  و خوزستان  استان  .2شکل 

 

 

 
 آبادان  و خرمشهر  تیموقع .3شکل 

 

 خرمشهر  تاریخچه و عناصر توسعه  شناخت

  بر علاوه  حفار  کانال نهر عضدی یا    احداث:  نهر عضدی

 رود دو اتصال دلیل به سکونت مناسب شرایط آوردن فراهم

ه ب  منطقه  در  را  جدیدی  سیاسی  وضعیت  اروند  و  کارون  مهم

راهبردی    موقعیت  یک  به  کانال  این  شد   باعث   و  آورد  وجود

 در  بزرگ  تجاری  اسکله  اولین  :بندر خرمشهر  .شود  تبدیل

  پیما اقیانوس  کشتی  فروند  یک  گرفتن  پهلو  برای  خرمشهر

- 4)شکل  .  گرفت  قرار  برداریبهره  مورد  ه.ش.  1318  درسال

6) 

 
 شهر  در ی عضد نهر ت یموقع .4شکل 

 

 
 / https://arvandfreezone.com/fa/c1ی، منبع: عضد نهر .5شکل 

 

 
جوادی،  : )منبع، 1خوزستان  و رانیا  از یمیقد   اینقشه .6شکل 

1390 ) 

طلبی شیخ خزعل با حمایت انگلیس، تا از جدایی

دوم و سوم   سرکوب توسط رضاشاه و توسعه در دهه

  را   خود  خزعل  شیخ  ه.ق.   1339  تا  1323  سال  : از13قرن  

  دشمنان   و  بیگانگان  با  همیشه  و  خواندمی  عربستان  امیر

بود  در  شیخ کویت  و  عراق  بزرگان  با  ویژهبه  ایران   . ارتباط 

بر سر کار آمد،   ه.ش. 1299 سال در کهاین از پس رضاخان

خوزستان  را  سپاهیانی  و   به    از  پس   خزعل  شیخ  فرستاد 
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 ... مستندسازی روند و ارکان بازسازی شهری خرمشهر؛ همراه با آزادسازی شهر و 

 جنگ

 

 خسروی و همکاران 

 و  مرکزی  دولت  نظر  زیر  شهر   پس  آن  از  و  تسلیم،  شکست

 ,Tarh va Amayesh)  شد  کنترل  مستقیم  طورهب

Chapter 1, 2004: 7-10.)  در   سراسری  آهنخط   ساخت  

  جریان   و افزایش  سابقهبی  دگرگونی  باعث  ش.ه  1325  سال

 گمرک  گیریشکل  و  بندر  توسعه  کنار  رشد. د  شهر  اقتصادی

  اول   پل  شدن  ساخته  تجاری،  مراکز  و  هاگریکنسول  و

  شهر   دو  زمینی  اتصال  باعث  .ش.ه  1338  سال  در  خرمشهر

 Tarh va Amayesh, Chapter)  شد  خرمشهر  و  آبادان

 خوزستان تجاری راه سر بر قرار گرفتن  (.10-12 :2004 ,1

همسایه،ب کشورهای  بسته جهانیجنگ وقوع  ه   شدنو 

تر شدن نقش ن که باعث پررنگایرا  به  تجارت دیگر هایراه

 بندر این ارتباط امکان و سوئز کانال افتتاح این منطقه شد،

 جنوب در نفت شرکت تاسیسات ،دریا طریق از اروپا با

 رانیکشتی لحاظ از شهر بودن مناسبو    آبادان درویژه  هب

همگی کارون رودخانه طریق از  خرمشهر ایجاد  علل  از  ، 

روند    7شکل    (.Boorboor, 1975: 1-10)  هستند

نقشه وضع موجود شهر    8گیری شهر خرمشهر و شکل  شکل

 دهند. خرمشهر پیش از جنگ را نمایش می

 

 
 گیری شهر از ابتدا تا پیش از جنگ روند شکل. 7شکل 

 

 
 نقشه وضع موجود خرمشهر پیش از جنگ . 8شکل 

 

 تخریب از قبل رهش سیمای

 و بنادر سیساتات   ،مشهر خر بندر  حیات اصلی عامل 

ایند  ؛ستا  بوده گمرک می  نُهبندر    ر  اند توانستهکشتی 

های  زمان لنگر بیاندازند، که این خود از ویژگیصورت همبه

خاورمیانه   در  حتی  و  ایران  بنادر  میان  در  بندر  این  بارز 

 را خرمشهر   بنابراین  (.Sahab, 1976: 32)  استبوده

 سایر که  دانستر  محودریا اقتصادی پایه با  شهری توانمی

 گرفته شکل حیاتی عنصر این حول در شهری خدمات

 تابعی خرمشهر در  راضیا   یکاربر قرارگرفتن چگونگی ،ستا

 زارهاشوره و هارودخانه نخلستان، :  مانند طبیعی  عوامل از

 اروندرود رکنا در گمرک و بنادر سیساتات .ستا  بوده

 رود ادامه  در  بیشتر  نیز  اداری خدمات سایر و شده نماییجا

تصاویری از    9شکل    گرفته بودند.جای شرق  سمت  هب کارون

 دهد. شهر خرمشهر قبل از تخریب و جنگ ارائه می
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 یب، منبع:تخر  از  قبل خرمشهر  یمایس .9شکل 

(http://navideshahed.com/fa/news/125168/ ) 

 خرمشهر در جنگ - 2- 4

 حماسه ،1359 شهریور 31 روز ساعات آخرین در

 شهر داخل به نیز حملات این دامنه.  شودمی آغاز خرمشهر 

 حماسه جاو مهرماه    29تا    27روزهای و  شودمی کشیده

 Mandan)  شودمی  پدیدار   خرمشهر در مقاومت

Consulting Engineers Company, Khorramshahr 

Reconstruction Action Plan, 1988: 6-7.) پس  شهر  

  سقوط   1359  آبان  چهار  در  سرانجام   مقاومت  روز  35  از

 . 2کرد

 

 چگونگی و تعیین میزان خسارات وارده

 بخش دو هلاً بعموم شهر مختلف مناطق تخریب نحوه

اول تفکیک قابل  به و دشمن توسط که مناطقی است؛ 

 منفجره مواد  و لودر  ،بولدوزر توسط گوناگون هایشیوه

 را خود ایمنی که ی یبناها دوم .تسا  شده تسطیح کاملاً

 مورد ساختمانیشان مفاصل و عناصر ولی هدندا دست از

 ند. ادیده زیادی صدمات و گرفته  قرار راکت و خمپاره اصابت

 در محورهایی صورتهب که شدهتسطیح مناطق :الف ▪

 بافت از اعظمی یها قسمت.  اندشده واقع شهر دل

 و رفتهازبین کاملاً  آن خدماتی و تجاری-مسکونی

  متلاشی  مصالح از پوشیده نیز مختلف معابر بندیشبکه

شکل   است.  مناطق    13تا    10شده  از  تصاویری 

 دهند. شده شهر نشان میتسطیح 

زمان در که هاییساختمان تمامی :ب ▪  شهر در آن 

 میزان تعیین .انددیدهآسیب نحوی به بودند موجود

 توسط شهر هایساختمان دیدگیآسیب و  صدمات

 انجام مدون ییهاروش با محل در و تحقیق هایگروه

   .باشد بازسازیبرای  کاری ابزار تا شد

 

 

 
 شده حیتسط مناطق .10شکل 

 

 
 ها عراقی توسط جادشدهی ا ی هانخاله  با ز یخاکر  جادیا. 11شکل 

 

 
عکس هوایی از مناطق تسطیح شده شهر در تاریخ   .12شکل 

 خرمشهر(  برداری شده از موزه )عکس   06/02/1361
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 ... مستندسازی روند و ارکان بازسازی شهری خرمشهر؛ همراه با آزادسازی شهر و 

 جنگ

 

 خسروی و همکاران 

 
 ب ی تخر و حیتسط زان یم نقشه  .13شکل 

 

 52 شهر، موجود ابنیه 15165 تعداد از  کل طور هب

 21 و دیده آسیب درصد 20 تا صفر بین هاساختمان درصد

 13 به.  اند دیده آسیب درصد 50 تا 20 از نیز هاآن درصد

 دصدر 70 تا 50 بین نیز شهر کل هایساختمان درصد

 بین هاساختمان  درصد نُه  همچنین و شده وارد خسارت

 نیز  ابنیه هقیب درصد پنج  و  ؛اند دیده آسیب ددرص 99 تا 70

دیدگی  ، درصد آسیب2جدول  د.  انشده منهدم درصد 100

می نشان  را  بناها  به  وارده  خسارات   کل تعداددهد.  و 

 نبی شدندمی تخریب باید شهر سطح در که ییهاساختمان

 ،تعداد این که باشدمی متغیر واحد 3336 تا واحد 1971

ی  محلات .شودمی شامل را  شهر  ابنیه کل درصد 22 ات 13

-حوزه در عموماً رو شده بودند،روبه  بیشتری خسارت که با

 Mandan)  اند گردیده متمرکز کارون رودخانه حاشیه ایه

Consulting Engineers Company, Khorramshahr 

Reconstruction Action Plan, 1988: 29-33 .) 
 

 خسارت  یینتع .2جدول  

 میزان

 تخریب 

 اجزا

 اصلی

 اجزا

 فرعی 

 اصلی اجزا

 فرعی  و

 تعاریف

 کیفی 

25% - 0 
 عدم

  هرگونه

 صدمات

 جزئی
- 

 قابل

 مرمت 

 میزان

 تخریب 

 اجزا

 اصلی

 اجزا

 فرعی 

 اصلی اجزا

 فرعی  و

 تعاریف

 کیفی 

-آسیب

 دیدگی 

50% -  

25% 

 صدمات

 جزئی

 صدمات

 عمده 

 از کمتر

33% 

-آسیب

 دیدگی 

 قابل

 مرمت 

75% -  

50% 

 صدمات

 عمده 

 صدمات

 زیاد 

 از کمتر

50% 

-آسیب

 دیدگی 

  و تخریب

 قابل یا

 مرمت 

99% -  

75% 

 صدمات

 زیاد 

 صدمات

 زیاد 

  ازبیشتر 

-آسیب 67%

 یدگی د

 منهدم

100% 
 تخریب

 کامل

 تخریب

 کامل

 تخریب

 کامل
 منهدم

 

 
 پس از جنگ خرمشهر    - 3- 4

و پیش   تحمیلی جنگ از پس خرمشهر موجود وضع

 از بازسازی 

 درآمد ای ویرانه صورته ب تحمیلی جنگ اثر در خرمشهر 

در ،  شده تسطیح هایساختمان تقریبی برآوردمجموع  که 

 اثر بر که هاساختمان تخریب با  .است مترمربع 88800

بیشتر  ی و خمپاره و توپ گلوله اصابت  و لودر وسیله  هبا 

 میلیون یک حدود در گرفته انجام اشغال زمان در بولدوزر

 شکل  هب  خرمشهر سطح در ساختمانی نخاله مترمکعب

داشت. پراکنده  نقاط در خسارت نحوه و میزان  وجود 

 بعضی در کهایگونههب بود؛  متفاوت خرمشهر مختلف

 بوده تعمیر قابل هاساختمان از زیادی تعداد شهر محلات

 تخریب بایستی هاخانه از زیادی تعداد دیگر نقاط در و

 Supreme Council and Reconstruction)  شدندمی

Headquarters, 1984 .) ( 15و  14)شکل 

 

 

 
 ر شه یهارانهیو .14شکل 
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 Photographed from): نمایی از خرمشهر ویران. منبع. 15شکل 

the Khorramshahr Museum. ) 

 

 های پژوهش و بحثیافته  -5

 های پژوهشیافته  - 1-5

 روند بازسازی شهر   -1-1- 5

به خرمشهر  بازسازی  برنامه  درباره  مشخص،  صورت 

بازسازی شهر  رسمی             مهم؛   دوره   دو  به  توانمی  را  این 

زمان با جنگ که خود شامل دو دوره بود؛  بازسازی هم  (1

  عملیات )  1362  سال  پایان  تا  خرمشهر  فتح  زمان  از  -الف

توقف    - )عملیات فاو( و ب  1364  سال و در ادامه تا    (خیبر

  ( 2و    1367پایان جنگ در سال  تا    1364بازسازی از سال  

تا    1368از سال    یا بازسازی بزرگ،  جنگ  از  پس  بازسازی

با    1376 بازسازیکه  بود،    پایان  شکل    .کرد  تقسیمهمراه 

نمایی از پیش از جنگ، پس از تخریب و پس از بازسازی   16

 دهد. نشان می

 

 
   امروز و ب یتخر  از  پس  جنگ،  از  شیپ صفا، بازار  .16شکل 

 

 شهر  ی پس از آزادسازبازسازی  

جنگ  مناطق  بازسازی  شروع  ابتدای  از  زده،  از  پس 

ویژهشهر  یآزادساز جایگاه  خرمشهر  بازسازی  برای  ای  ، 

ترین  مهم  که ازود و اقداماتی انجام شد  ب  درنظر گرفته شده 

الف(ها میآن به:  به  توان  تهران  معین  انتخاب  شهر  عنوان 

ب( تشکیل کمیته بازسازی   و  بازسازی و نوسازی خرمشهر،

نوسازی و  بازسازی  مرکزی  ستاد  در  خرمشهر  نوسازی    ، و 

به طرفی  از  کرد.  کمیته  اشاره  مسئولیت  واگذاری  دلیل 

بازسازی خرمشهر و ستاد معین به دبیر شورای عالی و ستاد  

نوسازی مناطق جنگ و  بازسازی  زده وقت، کمیته مرکزی 

یادشده از پشتیبانی بهتر و قدرت اجرایی بیشتری برخوردار 

 Khorramshahr Reconstruction and)بود  

Modernization Committee, 1988: 1 .) 

 

 یا بازسازی بزرگ   جنگ  از پس  بازسازی

 ارکان بازسازی خرمشهر 

ت  به  توجه  بهابا  که  ستادهایی  و  نهادها  صورت سیس 

جنگ  مناطق  بازسازی  برای  مدت  مشخص  طول  در  زده 

ت بازسازی،  ابازسازی، شهر تحت  اساسی در  ثیر چهار رکن 

و    : که شامل بازسازی  )ستاد  مدیریت کلان در سطح ملی 

زده(، مدیریت محلی در سطح شهر، نوسازی مناطق جنگ 

ست، قرار داشت. چگونگی تعامل  ا  ستاد معین و مردم بوده 

ها از موضوعاتی است  مراتب آناین ارکان و ساختار و سلسله

ست. در ادامه این ارکان در نمودار ا  شدهها پرداخته  که به آن

   اند.نمایش داده شده 17شکل 

 

 
 خرمشهر یبازساز  ارکاننمودار  .17شکل 

 

 زده جنگ ( ستاد بازسازی و نوسازی مناطق1

مصوبه     های دستگاه،  وبودجهبرنامه  سازمانبراساس 

  در   تخصصی  و  مشخص  وظایف  مورد  در  راساً  کدام  هر  دولتی

 خود  فعالیت  حیطه  تخصصی  و  ملی   هایطرح  با  رابطه

  با   استانی   هایپروژه  و   ها طرح  سایر  و   بود  خواهند  ولئمس

  عهده به   استان  نوسازی  و  بازسازی  ستاد  تشخیص  و  تعیین

  گذاشته   نوسازی  و  بازسازی  در  درگیر  هایسازمان  از  یکی

 بازسازی  عالی   شورای  :جز شامل  پنجاین ستاد از   . شد  خواهد

 نوسازی  و  بازسازی  مرکزی  ستاد،  زدهجنگ  مناطق  نوسازی  و
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 ... مستندسازی روند و ارکان بازسازی شهری خرمشهر؛ همراه با آزادسازی شهر و 

 جنگ

 

 خسروی و همکاران 

  و   هاوزارتخانه  در  نوسازی  و  بازسازی  ستاد ،  زدهجنگ  مناطق

 استان  نوسازی  و  بازسازی  ستاد و    اجرایی  هایدستگاه  یا

(Council of Ministers, 1990)  ود ب  شده  تشکیل  

(Kamrava, 1985: 140 Quoted from Housing 

Foundation, 2018: 40.)  

 زدهجنگ   نوسازی و بازسازی معین ستادهای یل( تشک2

 هااستان

 ( ستاد معین 3

 ( مشارکت مردم 4

زده،  در ابتدا، به دلیل عدم حضور مردم در مناطق جنگ 

ساخت این  فرآیند  با  شد.  انجام  آنان  مشارکت  بدون  وساز 

حال، در نخستین گردهمایی ستادهای بازسازی و نوسازی 

مسئولین  که  شد  گرفته  تصمیم  خوزستان،  استان 

به بازسازی، را  اصلیمردم  محور  این   عنوان  دهند.  قرار 

رویکرد بر این اصل استوار بود که نقش اصلی در بازسازی  

در  بازسازی  ستادهای  و  شود  واگذار  مردم  به  باید 

که   فکرهم و یاور جایگاه بود  این  هدف  کنند.  عمل  مردم 

های لازم برای ادامه روند بازسازی توسط مردم بومی  زمینه 

شود  Housing Foundation of Islamic)  فراهم 

Revolution, 2018: 221-223 ). بعد دو دارای  ارکتشم 

یکیبود  در که زدهجنگ  مناطق مردم خود ارکتشم  ، 

 کار در واقع  در و کردندمی  همکاری بازسازی و ساخت

وداشتند  مستقیم مشارکت  بازسازی  مشارکت  دیگری  ؛ 

 .بازسازی کار در هااستان دیگر مردم

 

 خرمشهر امروز   -2- 1- 5

شهری بهمنظر  و  کالبدی  ساختار  شاید  خصوص : 

شکلورودی در  عامل  اولین  شهر  یک  ذهنیت های  گیری 

افراد از آن محیط است و از شهری با نامی زیبا و بامفهوم  

شود. رود که در کالبد آن نیز متبلور  یعنی خرمشهر توقع می

توجهی به زیباسازی معابر بی  :چون  اما این شهر با معضلاتی

بدنه جهت   و  محلی  و  شهری  مراکز  ایجاد  عدم  شهری، 

معماری  سپردن  فراموشی  به  اجتماعی،  تعاملات  افزایش 

ویرانی آثار  وجود  و  اقلیم  با  مناطق همساز  در  شهر  های 

 (20-18)شکل  روست.محدودی از شهر روبه

 

 
های فقیر در محدوده  ی؛ اسکان خانوادهررسمیغ اسکان .18شکل 

 شهر و یا بیرون از آن به صورت غیررسمی
 

 
 گیری شهر با آغاز جنگ تا امروز روند شکل. 19شکل 

 

 
 نقشه وضع موجود خرمشهر پس از جنگ . 20شکل 
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 خرمشهر امروز کالبدی خصوصیات

 در مرکزی هسته و قدیم بافتگونه که گفته شد،  همان

 و دروازه میدان رودخانه،  .ستا  گرفته شکل کارون امتداد

 و فضایی  سازمان در ثروم  و اصلی عامل  سه ،جامع مسجد

 بازارها که ایگونههب.  هستند خرمشهر سنتی  بافت ساختار

 فلکه از  منشعب  محورهای امتداد در یا عمده هایفعالیت و

 شکل رودخانه امتداد در یا و جامع مسجد  کنار در یا دروازه

بندی محله  22محدوده شهر و شکل    21شکل    .اندگرفته

 دهد. شهر خرمشهر را نشان می

 

 
 شهر  دودهمح  .21شکل 

 

 
 شهر   محلات .22شکل 

 

 شهر در دولتی هایسازمان و دولت گسترده حضور 

 شطرنجی بافتی با مسکونی هایمجموعه پیدایش به منجر

 شکل ، کلان مقیاس  در. ستا شده  شهر اطراف و داخل در

 محور و رودخانه  اصلی عامل  دو را خرمشهر رشد جهت و

تصاویری از حال حاضر  .  ستا  کرده تعیین آبادان با ارتباطی

 نمایش داده شده است.  25تا  23های شهر در شکل

 

 
   شهر مختلف نقاط   در ساختمان  سه .23شکل 

 

 
   شهر یزخم  تن بر   دشمن هایگلوله داغ .24شکل 
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 ... مستندسازی روند و ارکان بازسازی شهری خرمشهر؛ همراه با آزادسازی شهر و 

 جنگ

 

 خسروی و همکاران 

 

 
 مرکزی شهر  هایی از محدودهوضعیت نابسامان بخش .25شکل 

 

 ها نتایج مصاحبه  - 3- 1- 5

های عمیق با متخصصین به روش بندی مصاحبهجمع  

 کدگذاری

زیادی   افراد  با  خرمشهر  بازسازی  وقایع  کشف  برای 

اما به صورت مشخص با   از   10گفتگو و مصاحبه شد.  نفر 

روند   در  پژوهشگر  یا  و  مطلع  مسئول،  تاثیرگذار،  افراد 

در بازسازی خرمشهر مصاحبه ی عمیق صورت گرفت، که 

 اند. این افراد معرفی شده 3جدول 

 
  یگاه جا   یاو  یتمسئول ی،سازمان  یوابستگ یمعرف .3جدول 

 شوندگان مصاحبه

. مسئول بازسازی  1

های  خرمشهر در سال

61-69 

مصاحبه با آقای مهندس آقایی مدیرعامل 

 شرکت مشاور مآب

. معاون وقت وزیر 2

مسکن و شهرسازی و  

مسئول وقت بازسازی  

 زده مناطق جنگ

محمدعلی  سید  دکتر  آقای  با  مصاحبه 

شهرسازی  دانشکده  استادیار  کامروا، 

 پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران 

. مسئول طرح بازسازی 3

 مشاور

مدیر  قصیری:  مهندس  آقای  با  مصاحبه 

طرح   مسئول  و  شاران  مشاور  شرکت 

( پارس  جهان  نقش  مشاور  -68بازسازی 

74)   

. استاد دانشگاه و  4

 مشاور بنیاد مسکن

محسن   سید  دکتر  آقای  با  مصاحبه 

حبیبی: استاد دانشکده شهرسازی پردیس 

هنرهای زیبا دانشگاه تهران و مشاور بنیاد 

 مسکن در زمان بازسازی 

. دانشیار دانشگاه و 5

 پژوهشگر بازسازی 

دانشیار   مطوف:  شریف  دکتر  با  مصاحبه 

دانشگاه  شهرسازی  و  معماری  دانشکده 

و   بازسازی  پژوهشگر  و  بهشتی  شهید 

 مسئول جهاد سازندگی خوزستان

. استاد دانشگاه و عضو  6

 ستاد بازسازی

شریف دکتر  با  استاد مصاحبه  زادگان: 

دانشگاه  شهرسازی  و  معماری  دانشکده 

بازسازی  ستاد  عضو  و  بهشتی  شهید 

 زده مناطق جنگ

استاد دانشگاه و   .7

 متخصص بازسازی 

زرگر:  ابراهیم  اکبر حاج  دکتر  با  مصاحبه 

شهرسازی  و  معماری  دانشکده  استاد 

 دانشگاه شهید بهشتی، متخصص بازسازی 

 . استاد دانشگاه8

پور: استاد مصاحبه با دکتر محسن سرتیپی

دانشگاه  شهرسازی  و  معماری  دانشکده 

پایان انجام  ارشد در  شهید بهشتی و  نامه 

 1367مورد خرمشهر در سال  

. دانشیار دانشگاه و 9

 معاون وقت وزیر مسکن 

دانشکده   دانشیار  با دکتر جدی:  مصاحبه 

شهید  دانشگاه  شهرسازی  و  معماری 

بهشتی و معاون وقت وزیر مسکن در سال  

1364 

. مسئول فنی وقت  10

 بازسازی بنیاد مسکن 

حق مهندس  با  معاونت  مصاحبه  شناس: 

مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  

 و مسئول فنی بازسازی سوسنگرد

 

های کیفی  توجه به روش تحقیق، داده  : با کدگذاری باز

حاصل از مصاحبه با متخصصین و خبرگان در حوزه بازسازی 

این   در  هستند.  محتوا  تحلیل  نیازمند  سانحه،  از  پس 

ها استفاده  پژوهش، از روش کدگذاری باز برای تحلیل داده

ها  ست. در این فرآیند، ابتدا جملات و عبارات مصاحبها  شده

وتحلیل شدند و به هر یک از آنها یک  صورت مجزا تجزیهبه

های مفهومی اختصاص داده شد.  یا چند کد در قالب گزاره

عنوان درنهایت، حجم قابل توجهی از کدها ایجاد گردید. به

مصاحبه از  یکی  باز  کدگذاری  نتایج  در  نمونه،  شوندگان 

امکان  .  ستا  ارائه شده  4جدول   پژوهشگران  به  این روش 

سازمانمی با  تا  طبقهدهد  و  دادهدهی  درک  بندی  به  ها، 

ها دست  تری از مفاهیم و الگوهای موجود در مصاحبهعمیق

 د. یابن

 باز  یمرحله اول: کدگذار .4جدول 

 باز  یتعداد کدها شوندگانمصاحبه ردیف 

 مسئول بازسازی خرمشهر در  1

 71 69- 61های سال

 29 معاون وقت وزیر مسکن و شهرسازی 2
 26 مشاورمسئول طرح بازسازی  3
 70 استاد دانشگاه و مشاور بنیاد مسکن  4
 43 دانشیار دانشگاه و پژوهشگر بازسازی  5
 46 استاد دانشگاه و عضو ستاد بازسازی  6
 25 استاد دانشگاه و متخصص بازسازی  7
 53 استاد دانشگاه  8

ار دانشگاه و معاون وقت وزیر  شیدان 9

 61 مسکن 

مسئول فنی وقت بازسازی بنیاد   10

 49 مسکن 

 473 تعداد کل کدهای باز 
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: در بخش کدگذاری محوری ابتدا با کدگذاری محوری 

شاخص گرفتن  نظر  و  در  نظری  مبانی  از  مستخرج  های 

محور تعدادی  متخصصان  با  مشاوره  و    ،همچنین  مشخص 

بندی جدیدی قرار کدهای باز در دسته  ،براساس این محورها

مرتبط محورهای  در  کدها  تمامی  و   جاگرفتند  ی شان 

 گرفتند. لازم به ذکر است که عناوین محورها بیشتر درباره

  روند بازسازی کالبدی، بازتوانی اجتماعی و اقتصادی، رویه 

شهر،   آینده  و  توسعه  آن،  با  مرتبط  موضوعات  و  مدیریتی 

مردمی   مشارکت  و  مهاجران  کدگذاری استوضعیت   .

  است. 5جدول صورت محوری به 

 
 ی محور ی مرحله دوم: کدگذار .5جدول 

 تعداد کدهای محوری  محورها  ردیف 

 33 روند بازتوانی اجتماعی  1

 33 روند بازتوانی اقتصادی  2

 43 توسعه و بازسازی  3

 122 روند و فرآیند بازسازی  4

 26 پیش از جنگ  5

 13 طرح و برنامه  6

 83 مدیریت بازسازی  7

 18 مشارکت مردم  8

 15 موضوعات جهانی  9

10 
موضوعات شهری و  

 ای منطقه
49 

 20 مهاجران  11

 9 مدیریت محلی  12

 

: در پایان کدگذاری گزینشی انجام  کدگذاری گزینشی

اینا  شده به  به پرسشست،  توجه  با  های  صورت که کدها 

گزاره قالب  در  و  شده  گزینش  سامانپژوهش  دهی  هایی 

 دهد. کدگذاری گزینشی را نمایش می 6جدول  است.شده

 
 ینشیگز  یمرحله سوم: کدگذار .6جدول 

 تعداد کدهای گزینشی گزینه ردیف 
 8 روند بازتوانی  1
 10 روند احیای اقتصاد شهر  2
 24 روند بازسازی کالبدی  3
 7 روند توسعه خرمشهر  4
 6 مشارکت مردم 5

تعریف و رویکرد نسبت به مقوله   6

 13 بازسازی 

 22روند مدیریتی و سازماندهی   7

 تعداد کدهای گزینشی گزینه ردیف 
 بازسازی 

 5 های شهر پیش از جنگ ویژگی 8

امروز شهر و نتایج حاصل از  9

 5 بازسازی 

 4 خسارات وارد به شهر  10
 

گیری از فرایند کدگذاری و نتایج مستخرج از آن، با بهره

توان بازسازی خرمشهر را در چند راستای روند بازسازی می

روند   بازسازی،  سازماندهی  و  مدیریت  فرایند  کالبدی، 

مشارکت مردم، روند بازتوانی و احیای اقتصادی شهر، شرایط  

توسعه روند  و  شهر  کرد.  ،خرمشهر  امروزی  این   بررسی 

 بندی شده است. جمع 7اطلاعات در جدول 

 
 یانتخاب ی مرحله چهارم: کدگذار .7جدول 

 مقوله  گزینه

روند  

 بازتوانی

  از لحاظ تئوری و نظری نگاه محدود به بازتوانی اجتماعی 

شده  با    ود.ب   تعریف  در  بیاما  برنامه  نداشتن  و  توجهی 

از لحاظ عملی بیشتر بازسازی    بازتوانی اجتماعی و معیشتی

 .فیزیکی و کالبدی اتفاق افتاد

روند احیای  

اقتصاد  

 شهر

  عدم احیای واقعی بندرو    وابستگی اقتصاد خرمشهر به بندر

شد،    عدم بازگشت مهاجرانو    رونق نیافتن تجارتموجب  

دولت گذاری از طرف هم  نبود احساس امنیت برای سرمایه

بر سرکار بودن شخصی ،  مرز بودن با عراق هم،  مردم  همو  

چنان هم، بر سرکار بودن صدام، افروزمخالف صلح و جنگ

روبی اروند و نهر  عدم لای ، بس و صلح ناپایدارشرایط آتش

عدم مین بیمهعضدی،  درخواست  به  منجر  های  روبی که 

کشتی جانب  از  میسنگینی  احیای  ،  شدها  عدم  دلایل 

بند  تبعبهو  اقتصاد   جنگ آن  از  پس  بازتوانی هستند.    ر 

روستاها در  احیای  بیشتر  یا  و  ،  کشاورزی  و  دامپروری 

 نمود پیدا کرد. زندگی روستایی

روند  

بازسازی 

 کالبدی

ترین و  عنوان گسترده بازسازی پس از جنگ خرمشهر، به

آغاز شد.    1361اولین تجربه از این نوع در ایران، از سال  

های متعددی همراه بود، چراکه در آن  این فرآیند با چالش

ای از بازسازی پس از جنگ در کشور وجود زمان، تجربه

ها و مستندات کافی در زمینه بازسازی  نداشت و گزارش

علاوه  نبود.  دسترس  در  نیز  طبیعی  سوانح  از  براین،  پس 

منابع فارسی و ادبیات مرتبط با بازسازی در آن دوره بسیار 

نیز بازسازی پس از  محدود بود و حتی در سطح جهانی 

شد. آنچه در  عنوان موضوعی نوظهور محسوب میجنگ به

های کالبدی بازسازی  آن زمان موجود بود، عمدتاً به جنبه

 .شدمحدود می

با کندی پیش رفت  1367تا  1361روند بازسازی از سال 

و در این مدت، سکونت در شهر تقریباً به صفر رسید. در 

بازسازی بیشتر سطحی و موضعی  اقدامات  دوران جنگ، 

به   عمدتاً  خرمشهر  بازسازی  فرآیند  آن،  از  پس  و  بود 

ها نیز سازی محدود شد. توجه به بازسازی زیرساختخانه

که احیا بافت شهری و  در حد ابتدایی باقی ماند، درحالی 

بازسازی   فرآیند  از  بخشی ضروری  نیز  اجتماعی  بازتوانی 
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 خسروی و همکاران 

 مقوله  گزینه

 .شدمحسوب می

یکی از دلایل اصلی بازگشت مهاجران روستایی به مناطق  

نیازمندی عدم خود،  و  روستاها  در  کمتر  به  های  نیاز 

به  سرمایه وابستگی  دلیل  به  افراد  این  بود.  انبوه  گذاری 

و  داشتند  به مهاجرت  تمایل کمتری  و کشاورزی،  زمین 

امکان مهاجرت برای آنان نیز دشوارتر بود. از لحاظ کالبدی  

آوری بالایی بودند و روحی، روستاییان دارای مقاومت و تاب

زیرساخت ساده و  کمک های  امر  این  به  نیز  روستاها  تر 

کرد. این عوامل در کنار هم، بازگشت مهاجران روستایی می

 .کردرا تسهیل می

روند  

توسعه  

 خرمشهر

ای در میزان رشد و توسعه  کننده ژئوپولیتیک نقش تعیین

کند. برای بهبود و پیشرفت خرمشهر،  یک منطقه ایفا می

های  نیازمند تصمیمات کلان و اقدامات گسترده در حوزه 

اجتماعی و اقتصادی هستیم. از جمله الزامات این فرآیند، 

کارخانه  به صنعت  ایجاد  بخشیدن  رونق  بنادر،  توسعه  ها، 

و لای حال،  گردشگری  این  با  است.  اروند  رودخانه  روبی 

نمونه عدمخرمشهر  از  بارز  دیدگاه ای  بین  های  هماهنگی 

شود.  نظری در حوزه توسعه و اقدامات عملی محسوب می

های قابل توجهی را این شکاف میان تئوری و عمل، چالش 

 .ستا در مسیر پیشرفت این شهر ایجاد کرده 

مشارکت  

 مردم 

دیده برای همراه شدن و کمک به مسیر توسعه  فرد سانحه

محدودیت  است دچار  مشکل  و  با    ها  شدن  و  طولانی 

مهاجران از ،  بازگشت  بعضی  به  محدود  مردم  همکاری 

ها و ساکنان واقعی این انسانشد و  مشارکت کمبا  مراحل

 .کنندهستند که موفقیت بازسازی را تعیین می

تعریف و  

رویکرد  

نسبت به 

مقوله 

 بازسازی

جانبه و جامع انجام شود و ابعاد  صورت همه بازسازی باید به 

جمله از  اجتماعی، مختلفی  اقتصادی بازسازی  - بازسازی 

فرهنگی، معیشتی، سیمای   بازسازی  و  کالبدی  بازسازی 

روانی  و  یابیهویت  نهادسازی، شهری، بر   احیای  در  را 

نگاهی  داشتن  گرو  در  فرآیند  این  موفقیت  بگیرد. 

بهتوسعه درنهایت  که  است  جامع  و  تجدید  محور 

 د.منجر شو بازآفرینی و حیات

کردن حجم بالای تخریب در شهرها، فرصتی برای اجرایی

 در   نوین  تفکرات  و  هاایده 

فراهم   شهری  مدیریت و ریزی برنامه طراحی، هایحوزه 

تحققمی حال،  این  با  فعال   بازتوانی کند.  مشارکت  به 

به ساختمردم،  فرآیند  در  است.  ویژه  وابسته  وساز، 

طور مشارکت جدی مردم بومی در بازسازی شهرها، بهعدم 

چالش از  یکی  خرمشهر،  مورد  در  این  خاص  اصلی  های 

 ت.سا فرآیند بوده 

بین پیچیده  ارتباط  نظر  از  و   و اقتصاد شهرها  اشتغال، 

اجتماعی همچنین رویکردی   و مسائل  نیازمند  آموزشی، 

باید   ابتدا  راستا،  این  در  هستند.  چندبعدی 

اجتماعی  و معیشت به سپس   بازتوانی  و  شود  توجه 

کالبدی به نظر پرداخت، چراکه جامعه بازسازی  از  که  ای 

، توانایی بیشتری برای است  اجتماعی و اقتصادی احیا شده 

 .تبازسازی شهر یا روستای خود خواهد داش

به آسیب  دیگر،  سوی  انسانی، از  عدم   و مهاجرت منابع 

شود که  های قبلی، باعث میبه سکونتگاه  بازگشت مهاجران

بازنگردند.  خود  مطلوب  وضعیت  به  هرگز  مناطق  آن 

عنوان یکی از  بنابراین، حفظ و بازگرداندن نیروی انسانی به

 مقوله  گزینه

 ت.ارکان اصلی توسعه، از اهمیت بالایی برخوردار اس

درمجموع، بازسازی موفق نیازمند نگاهی جامع، مشارکت  

و  اقتصادی  اجتماعی،  ابعاد  به  همزمان  توجه  و  مردمی، 

کالبدی است تا بتوان به بازآفرینی پایدار و تجدید حیات  

 ت.شهری دست یاف

روند  

مدیریتی و  

سازماندهی 

 بازسازی

رویکرد کالبدی مسئولین به بازسازی، فرآیند بازسازی را  

مسکونی، به شهر واحدهای  های  زیرساخت و کالبد 

که اساسی بود  حالی  در  این  کرد.  های  سیاست محدود 

و دوگانه برنامه دولت  کمبود  نداشتن  نه  عملیاتی،  های 

طرح بود.  خرمشهر  مشکلات  اصلی  عامل  های  بودجه، 

های شهر تناقض داشت بلندپروازانه مدیران اغلب با واقعیت

 د.ها افزوو به جای حل مشکلات، بر پیچیدگی

جای احیای محلات مرکزی، بازسازی از حاشیه شهر آغاز  به

ساخت و  مسکونیبلوک و هاشهرک شد  شمال  های  در 

نگاه  شهر در دستور کار قرار گرفت. این رویکرد، ناشی از

مردم  و مدرنیستی محدود  به مشارکت  که  در بود  ویژه 

نبو کارآمد  آبادان  و  جامعه   تفاهم عدم  د.خرمشهر  بین 

 د.ها کمک کرآکادمیک و مدیران نیز به تشدید چالش 

برنامه این حال،  و کوچکبا  مناسب  روستاها، ریزی  بودن 

با را  روستایی  بیشتری بازسازی  این   سرعت  برد.  پیش 

هماهنگی   و ریزی دقیقبرنامه دهنده اهمیتموفقیت نشان

بخش در   هابین  رویکردی  چنین  نبود  مقابل،  در  است. 

بازسازی    د.ویژه خرمشهر، منجر به ناکارآمدی ششهرها، به

به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و  نگاهی جامع  موفق نیازمند

با همراه  مردم فرهنگی،  فعال  بین  و مشارکت  هماهنگی 

 ت.اس نهادهای علمی و اجرایی

های ویژگی

شهر پیش 

 از جنگ

ابتدا   سنتیاز  بندری تجار  و  خرمشهر شهری  با  البته  ی 

بود. هر    با گرایش غربی  ی شهری نفتجهانی بود، اما آبادان  

های کیفیت زندگی  بالا بودن شاخصدو شهر مرفه بودند.  

جنگ از  پیش  خرمشهر  بودن    در  دارا  نرخ  و  بیشترین 

بر طبل برابری  و    وکارهارونق کسببا    اشتغال و مهاجرت

می بصره  حتی    زدبا  میو  رقابت  به  کویت  .  پرداختبا 

معرض  هرچند   در  پتانسیل  استراتژیک  نظر  از  خرمشهر 

چالش از دست دادن جایگاه بزرگترین و اولین بندر ایران  

 .کردای خود را حفظ میاما جایگاه منطقهرا داشت، 

امروز شهر  

و نتایج 

حاصل از  

 بازسازی

از جنگ،  امروز قبل  مدار  به  توانمند بازنگشته،    خرمشهر 

محیطئمسا،  نشده  شدهل  افزوده  هم  با    و  زیستی  هنوز 

  است؛ ر احیا نشده حیات شهو    روستروبه  زیادیمشکلات  

مولد دارد و خود    یک دنیا فاصله،  هاآلبا ایده و درمجموع  

است.    کاهش کیفیت زندگی در شهرو    های اجتماعی آسیب

است فراگیر  کشور  در  شدت ،  بیکاری  خرمشهر  در  اما 

در سیمای شهر نمایان و این موضوع حتی    بیشتری دارد

درصورتیا  شده  در میکه  ست.  مطرح  بندری  توانست 

ای  اکنون جایگاه منطقهاما    ؛فارس بماندمقیاس حوزه خلیج

روبی عدم لایکه یکی از دلایل آن    رنگی داردضعیف و کم

 است. اروندرود

خسارات 

وارد به  

 شهر

-هایی از شهر، آسیباشغال خرمشهر موجب تسطیح بخش

رها ،  تا پایان جنگ  آن و   دیدگی شدید و وقفه در حیات

شهر ساختمانخانهو    شدن  و  تها  و  موجب    سیساتاها 

ساخت یک   طرفداران  ایجاد بستر برایو    هاافزایش آسیب

 شد. شهر جدید
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 های کمی استخراج و تحلیل داده  -1-4- 5

داده تحلیل  و  چهار استخراج  بررسی  شامل  های کمی 

از داده (  2  ،موجود  ی هایوکاربر  سطوح(  1ها شامل:  گونه 

 هایسرشماری  از  مستخرج  یشنهادیپ   یهایوکاربر  سطوح

 اراضی از استفاده( چگونگی  3جامع،    هایطرح  و  عمومی

 کیفی و کمی مسائل(  4با توجه به وضع موجود، و    شهر

 شهر است. در مسکن به مربوط

 

 از   مستخرج   یشنهادیپ   و   موجود  ی هایوکاربر  سطوح

 جامع   هایطرح  و   عمومی  های سرشماری
 

  هایبینییشو پ یشنهاداتبرآوردها و پ  یآمار ییسهمقا  .8جدول 

 1388تا  1352جامع خرمشهر از سال  هایطرح

 عمده یکاربر
 مسکن 

 )مساحت هکتار(

ها کل کاربری

 )مساحت هکتار(

برآورد بوربور سال 

1352 
63 /395 02 /970 

برآورد ماندان  

 1359ر سال خرمشه
28 /394 3530 

ی بوربور  شنهادیپ

 1362برای سال 
28 /832 18 /2169 

نقش جهان   برآورد

 1369 پارس سال
95 /66 19 /122 

ی بوربور  شنهادیپ

 1372برای سال 
67 /1128 37 /3256 

ی ماندان  شنهادیپ

 1373برای سال 
65 /837 5110 

ی ماندان  شنهادیپ

 1388برای سال 
80 /1337 6320 

 

 شهر در مسکن به مربوط کیفی و کمی مسائل

 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج پایه بر

 نوساز ،شهر مسکونی واحدهای درصد 88 از بیش ،1375

 نوساز دهندهنشان  که  دارند، عمر سال ده از کمتر و بوده

 حدود کهآن ضمن ؛است آن بازسازی و  مسکونی بافت بودن

 هستند واحدهایی نیز شهر مسکونی واحدهای از درصد 12

 طول در و شده ساخته آن از یشپ  یا و جنگ طول در که

 گرفته قرار استفاده مورد آن از سپ  و نشده تخریب جنگ

  (. Tarh va Amayesh, Chapter 7, 2007: 1-7)  ستا

  12تا    9اطلاعات جمعیتی و واحدهای مسکونی در جداول  

 بندی شده است.جمع 

 
شهر خرمشهر بر   ی معمول یمسکون ی واحدها یعتوز  یالگو .9جدول  

 1375 سال در ها حسب عمر آن

 درصد تعداد  شرح

 100 15799 کل 

 71/ 8 11354 سال و کمتر  5

 17/ 5 2771 سال 10تا  6

 5/ 5 864 سال  20تا  11

 1/ 5 228 سال  30تا  21

 1/ 8 282 سال  30بیشتر از 

 1/ 9 300 اظهار نشده

 

شهر خرمشهر بر حسب   یمسکون یواحدها یع توز ی الگو. 10جدول 

   1375نوع اسکلت و مصالح در سال 

 درصد تعداد  شرح

 100 15799 کل 

 92/ 1 14549 بادوام 

 0/ 2 36 دوام متوسط 

 3/ 4 677 دوام کم

 4/ 3 537 اظهار نشده

(9-Tarh va Amayesh, Chapter 7, 2007: 8 ) 

 

شده خرمشهر   بینییشپ یا ساکن  یت جمع  یآمار یسه مقا  .11جدول 

 1388تا  1352از سال 

 
  یا ساکن جمعیت

 شده )نفر( بینیپیش

 117087 1352برآورد بوربور سال 

 169000 1359ر سال خرمشهبرآورد ماندان 

 222060 1362ی بوربور برای سال شنهادیپ

 2270 1369 نقش جهان پارس سال برآورد

 429800 1372ی بوربور برای سال شنهادیپ

 265000 1373ی ماندان برای سال شنهادیپ

 500000 1388ی ماندان برای سال شنهادیپ

 

شهر   یتجمع ینسب  یتو موقع یتروند تحول تعداد جمع  .12جدول 

 1385تا  1345 های خرمشهر در سال

 سال

1345
 1355
 1365
 1375
 1385
 

تعداد جمعیت 

 شهر خرمشهر 

88536
 140490

 

* 

105636
 125859
 

تعداد جمعیت 

 استان خوزستان 

1712275
 2205273
 2681978
 3746772
 4274979
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 ... مستندسازی روند و ارکان بازسازی شهری خرمشهر؛ همراه با آزادسازی شهر و 

 جنگ

 

 خسروی و همکاران 

 سال

1345
 1355
 1365
 1375
 1385
 

 جمعیت شهری

877092
 1266756
 1485356
 2342514
 2873564
 

 جمعیت روستایی 

835165
 938517
 1196622
 1404258
 1401415
 

تعداد جمعیت 

شهرستان 

 خرمشهر

116927
 170611
 

* 

129346
 157555
 

 جمعیت شهری

88536
 140490

 

* 

105636
 127069
 

 جمعیت روستایی 

28391
 30121
 

* 

23710
 30486
 

  نسبی سهم

  شهر جمعیت

  در خرمشهر

 شهری جمعیت

 خوزستان  استان

1/
10

 

1/
11

 

* 5/
4 

4/
4 

  نسبی سهم

  شهر جمعیت

  در خرمشهر

 شهری جمعیت

 شهرستان

 خرمشهر

7/
75

 

3/
82

 

* 

7/
81

 

9/
79

 

 فاقد اطلاعات  *

 

 اهداده  لی و تحل  ه یتجزتفسیر،    -5- 1- 5

های ناشی از جنگ تنش  واسطهساختار جمعیت شهر به

دگرگونی بهدچار  که  شد  فراوانی  از  های  خلاصه  صورت 

  1359نفر در سال    170000تا    150000جمعیتی بالغ بر  

  105000بازسازی به حدود    برآورد شده بود، در پایان برنامه

نفر رسیده بود که خود نشان از عدم بازگشت تعداد زیادی  

 از مهاجران بود. 

 برحسب  خرمشهر شهر مسکونی واحدهای توزیع الگوی

 فرایند بر  بازسازی و  جنگ ثیرات دهنده نشان  هاآن عمر

 مجموع،ر  د و مسکونی بافت کنونی وضعیت گیریشکل

 واحدهای از ایملاحظه قابل بخش نوسازبودن از حاکی

 نفوس عمومی سرشماری  نتایج پایه بر .  است شهر  مسکونی

 شهر مسکونی واحدهای تعداد  کل از ،1375 سال مسکن و

 درصد 88 از بیش سال، این در واحد مسکونی(  15799)

قدمت   سال ده از کمتر و بوده  نوساز شهر مسکونی واحدهای

شده  اندداشته ساخته  بازسازی  دوران  -نشان  که ،اند()در 

 پس آن بازسازی و شهر مسکونی بافت بودن نوساز هندهد

 کهآن ضمن ،است تحمیلی جنگ از ناشی هایتخریب از

 واحدهایی نیز شهر مسکونی واحدهای از درصد 12 حدود

 و شده ساخته آن از یشپ  یا و جنگ  طول  در که هستند

 قرار استفاده مورد آن از س پ  و نشده تخریب جنگ طول در

هزار واحد   15در جریان فرایند بازسازی حدود    .ستا  گرفته

ها و مشکلات در روند  چالش  13جدول    مسکونی ساخته شد.

 دهد. بازسازی خرمشهر را ارائه می

 
 خرمشهر   یها و مشکلات در روند بازسازچالش .13جدول 

 نتیجه مشکلات  های اصلیچالش
مدیریت و 

 سازماندهی 
کندی در روند   های منسجم نداشتن برنامه

 مشکلات مدیریتی بازسازی 

کمبود منابع 

 انسانی و اقتصادی

 عدم احیای بندر 
ناکامی در بازسازی  

های کاهش فعالیت راقتصادی شه

 اقتصادی 

 پایین در ابتدا مشارکت مشارکت مردم

 یمردم

نقش مردم   به مرور

عنوان محور  به

اصلی در فرآیند  

پررنگ  بازسازی

 شد

بازتوانی اجتماعی  

 و اقتصادی 
تمرکز بر بازسازی کالبدی و 

 فیزیکی

ابعاد اجتماعی و 

طور اقتصادی به 

کافی مورد توجه 

 قرار نگرفت 
 

 بحث - 2-5

و مقایسه بازسازی خرمشهر با یک مورد انطباق    ،مطالعه

می هویزه  مانند  یافتهمشابه  ایجاد  های  تواند  توجهی  قابل 

چرا که هر دو در یک منطقه در جنگ آسیب دیدند و    کند، 

خواهد   زیادی  تفاوت  و  اشتراک  نکات  یک  هر  بازسازی 

گونه که گفته شد،  ها همانداشت. درخصوص شدت آسیب

دیگری در کشور قابل مقایسه    قطعاً خرمشهر با هیچ نقطه

های زیادی دیده بود.  هر حال هویزه هم آسیبنبود، اما به  

تطبیقی بازسازی پس از جنگ این دو   طورکلی مطالعهاما به

می را  زمینهشهر  سه  در  یعنی:    توان    بازسازی   ( 1اصلی، 
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 ریزیبرنامه  و  بعد کلان شهرسازی(  2،  معماری  و   کالبدی

 های آنفرهنگی و چالش  و  اجتماعی  ( رویکرد3شهری، و  

ها پرداخته بندی کرد؛ که در ادامه به آندسته  بازسازی،  در

 (. Motavaf, 1988; Motavaf, 2004) ستا شده

 بازسازی  خرمشهر،  در :  معماری  و  کالبدی   بازسازی (1

بیشتر   صورت  ملی  عظیم  های برنامه  پایه  بر  کالبدی 

بود    مردم  ساخت مسکن برای  آن  اصلی  هدف  که  گرفت

گونه که  های زمانی مختلف همان)هر چند که در بازه

زیادی شد(.بیان شد دچار چرخش   دلیل   به  اما  های 

  در   شدهبازسازی   معماری  زمانی،  و   اقتصادی  فشارهای

  چندانی   توجه  و   بود  کاربردی  و   ساده   معمولاً  خرمشهر

که  حال آن  .نداشت  شهری   طراحی  و   شناسیزیبایی  به

 اولویت  با  و  تدریجی  شکلی  به  بیشتر  بازسازی  هویزه،  در

  در .  شد  انجام  بومی  و  قدیمی  ساختارهای  حفظ  بر

 و  شود  حفظ  شهر  سنتی  معماری  تا  شد  تلاش  اینجا،

 از.  شوند  بازسازی  یا  تعمیر  دیدهآسیب  بناهای  تنها

  تر قدیمی  ساختارهای  حفظ  شاهد  هویزه،  در  رو،این

 (. Motavaf, 1988; Motavaf, 2004 بودیم شهری

گونه  همان:  شهری  ریزیبرنامه  و  شهرسازیبعد کلان   (2

 ریزیبرنامه  خرمشهر،  بازسازی  که پیشتر اشاره شد؛ در

  هدف   با  و   دولتی  نهادهای  توسط  عمده  طوربه   شهری

  های طرح.  گرفت  صورت  مدرن و  جدید   شهر  یک  ایجاد

  اصول   براساس  معمول  طوربه   زمینه  این  در  پیشنهادی

 طراحی  دنیا   روز  فنی  نیازهای   و  مدرن  شهرسازی

  کمبود   و  مالی  منابع  نبود  موارد،  از  بسیاری  در  اما  شدند،

  ها طرح   این  از  برخی  تا   شد  باعث  متخصص  کارشناسان

از  اجرا  کامل  شکل  به   دیگر،   سوی  نشوند. 

  و   مسکونی  هایبخش  در  ویژهبه  جدید  وسازهایساخت

 شهری  خدمات  به  نیاز  و  جمعیت  سریع  رشد   با  تجاری،

 عنوانبه  عمدتاً   که  هویزه  مقابل، بازسازی  در  .بود  مواجه

  بیشتر   شد،محسوب می  روستایی  و  کوچک  شهر  یک

  انجام   محدود  منابع  از  استفاده  با  و  تدریجی  صورتبه

و   محلی   و  فردی  هایبازسازی  براساس  بیشتر  شد 

 (. Motavaf, 1988; Motavaf, 2004 تکمیل شد

چالش  و   اجتماعی  رویکرد (3 و  آنفرهنگی    در   های 

نگاه کالبدی و تفکرات   خرمشهر،  بازسازی  در:  بازسازی

پُررنگ بود.     بعد  خرمشهر  همچنین،مدرنیستی بسیار 

، معضلات  بیکاری  همچون  فراوانی  مشکلات  با  جنگ  از

  بازسازی  روند  که  بود  روروبه  خدمات  کمبود  و  اجتماعی

 جمعیت  به  توجه  با   هویزه،   دراما    . کردمی  ترپیچیده  را

  رویکردهای  به  توجه  آن،  ترمحلی  ماهیت  و  کمتر

 این. گرفت قرار توجه مورد بیشتر فرهنگی   و اجتماعی

  شهر،   تاریخی  و  فرهنگی  نمادهای   احیای  قالب  در  توجه

.  داد   نشان  را  خود  عمومی،  فضاهای  و  مسجدها  همچون

 محلی  هویت  حفظ  جنبه   بیشتر  هابازسازی  اینجا،  در

  فرایند   در  زیادی  حد  تا  شهر  این  مردم  بنابراین  و  داشت

 ;Motavaf, 1988)  داشتند  مشارکت  بازسازی

Motavaf, 2004) . 

مقایسهبندجمع نگاه    ی  بر  تاکید  با  بازسازی  دو  این 

نشان   و   رویکردها  در  ساختاری  هایتفاوت  دهندهکالبدی 

آن  چگونگی شدن    با   خرمشهر  کهدرحالی  . است  اجرایی 

  بود،   روروبه  محدود  منابعتبع آن  به  و  گسترده  هایتخریب 

نوعی   به  واقع  می   بازسازیدر  را،  پروژهآن  و توان  محور 

  سرزمینی   هایویژگی  به  توجه  با   هویزه   اما .  تر دانستپیچیده

نسبتاً با نگاه    را  خود  بازسازی  توانست  تر،کوچک  مقیاس  و

مردم  فرهنگی  و   سنتی  ساختارهای  به رویکرد  با  و  -خود 

 محورتر به پایان برساند. 

 شود: های اصلی پژوهش پرداخته میدر ادامه به پرسش

-ها و دیدگاهرویکردها، سیاست در پاسخ به پرسش چه

و پس از جنگ خرمشهر    ی پس از آزادسازهایی در بازسازی  

  زمان با جنگ در بازسازی هم  : باید گفت  ، کار گرفته شد  به

  1361که با آزادسازی شهر در سال    (شهر  یپس از آزادساز)

در   جنگ  پایان  با  و  در  1367آغاز  و  یافت  عمل    خاتمه 

به دلیل دگرگون شدن شرایط    67تا    64بازسازی از سال  

محور توان از آن به مدیریت دولت جنگ متوقف شد، که می

هم مناطق  که  نوسازی  و  بازسازی  ستاد  تشکیل  با  زمان 

یاد کرد. پس از حملات محدود دشمن،    ، زده همراه بودجنگ 

زیادی خرمشهر را ترک کردند و جمعیت شهر تقریباً    عده 

مشارکت خاصی از مردم در بازسازی وجود   و  به صفر رسید

ساز و مدیریتی،  عنوان نهاد تصمیمنداشت. ستاد بازسازی به

به معین  نمایندهستاد  فعالیت  عنوان  در  تهران  های  مردم 

  های شهر و عده بازسازی خرمشهر، مدیریت محلی و اداره

 معدودی از مردم در بازسازی نقش داشتند.

ویژگی بیاز  دوره  این  دستهای  و  مدیران  -تجربگی 

از   پس  بازسازی  مورد  در  چراکه  بود،   بازسازی  اندرکاران 

ویژه بازتوانی اقتصادی و اجتماعی و همراه شدن جنگ و به

و سایر مباحث نظری دخیل در بازسازی  ،بازسازی و توسعه

تازگی داشتحتی   نقاط جهان هم  نگاه ستاد    ؛در سایر  و 
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 خسروی و همکاران 

در  باز مردم  مشارکت  بود.  مهندسی  بیشتر  دولت  و  سازی 

های برجسته در دوران دوم )که با بالاترین  بازسازی از ویژگی 

حجم بازسازی همراه بود( بود، که با پذیرش قطعنامه و پایان  

  1376بازسازی در سال    جنگ، شروع و با پایان رسمی برنامه

رو مرور با حضور مردم روبهدر این دوره که به  به اتمام رسید.

 محور نام نهاد. توان آن را دوران بازسازی مردمهستیم، می 

های بلاعوض  اول با پرداخت کمک  گفتنی است در دوره 

رو هستیم،  ها توسط ستاد بازسازی روبهمالی و ساخت خانه

پرداخت وام  اما در دوره  ابعاد  دوم با  هایی برای مساحت و 

ارائه و  مسکونی  واحد  هر  از  و    مشخصی  فنی  مشاوره 

پشتیبانی تجهیزات و مصالح، سعی شد تا مردم را در جریان  

بازسازی مداخله بیشتری دهند. به این صورت که هر مالک  

ای روزمزد، مدیریت ساخت  با گرفتن پیمانکار و یا گرفتن بنّ

گرفت. اما بعد از جنگ ایده این بود  خود را برعهده می   خانه

زیرساخت بازسازی  به  بپردازد، که  که تشکیلات رسمی  ها 

ای البته با هماهنگی ستاد  هر مجموعه  ، قبل  البته مانند دوره 

 داد.  بازسازی وظایف خود را انجام می

رویکرد کالبدی   در مورد نتایج حاصل از این بازسازی با

موجب محدود شدن بازسازی  خرمشهر    مسئولین بازسازی

؛  های اساسی شدبه واحد مسکونی، کالبد شهر و زیرساخت

جای    بهموجب شد تا  نگاه کالبدی ستاد بازسازی  از جمله  

به ساخت  ،  شهر  تاریخی   و هسته   مرکزی  هایهاحیای محل

پرداخته شهر    شرقیو شمال  های مسکونی در شمالبلوک

در مرکز شهر   بودجهبهتر بود این  رسد که  شود. و به نظر می

، چرا که میزان بازگشت جمعیت مهاجران را  شد هزینه می

اینکردمی  مشخص با وجود  کالبد خرمشهر ساخته  که  . و 

اقتصادی و معیشتی بی  اما  شده   توجهی نسبت به بازتوانی 

 ست. ا شده

ت  روند  مورد  در  پرسش  پاسخ  مشارکت  ااما  ثیرگذاری 

-همان  ریزی، طراحی و مدیریت بازسازی،مردمی در برنامه

ب آزادسازی  ابتدای  در  مردم  شد،  گفته  که  صگونه  ورت ه 

محدود در شهر حضور داشتند، که این حضور اندک تا سال  

ادامه یافت که در آن سال سکونت در شهر به صفر   1364

هر مناطق    رسید.  بازسازی  ستاد  تشکیلات  هدف  چند 

در  جنگ  مردم  به  اعتماد  و  حداکثری  مشارکت  بر  زده 

بود رویکرد   ،بازسازی  با  بیشتر  بازسازی  دوره  این  در  اما 

محور بود. هر چند مردم هم نسبتاً در بازسازی درگیر دولت

جنگ پایان  از  پس  اما  سیاست  ،بودند.  و  به  رویکردها  ها 

مردم ایسمت  به  رفت.  بازسازی  شدن  که ن  محور  صورت 

داشتند. مردم مدیریت ساخت خانه را در دست  خود  های 

کرد ولی  عنوان پشتیبان عمل میتشکیلات رسمی بیشتر به 

  ها و بخش عمومی برعهده کار نوسازی و بازسازی زیرساخت

 این مجموعه بود.

تفاوت   چه گفته شد باید اذعان کرد کهبندی آنجمع در

از جنگ در هم بازسازی پس  البته دشواری  با  و  زمانی آن 

طولانی شدن مهاجرت   های نظامی است. همچنیندرگیری

ها و ساکنین اصلی خرمشهر خود موجب سرد شدن خانواده

 شد. 

بحران جامعه  معیشتی  و  اقتصادی  دارای  بازتوانی  زده 

 United)  اولویت بالاتری نسبت به بازسازی کالبدی است

Nations UNISDR, 2012).   افرادی که در از  )بسیاری 

اند، اکنون گذشته تولیدکننده، صادرکننده و یا بازرگان بوده

روی   واردات  درنهایت  و  فروشندگی  یا  و  به مشاغل کاذب 

  این   نشانگر  جامع  طرح  اجرای  و  بازسازی  تجربیات  اند.(آورده

  اقتصادی   و  اجتماعی  شرایط  به  توجه  بدون  که  است  موضوع

دولت  توان  و   مردم   واقعی   مسئول  های دستگاه   و   اجرایی 

 وجود  بدون  و  کرد  تهیه  شهر  توسعه  برای  ایبرنامه  تواننمی

هماهنگی   که)شرایط    با   متناسب   مدیریتی   روش   سبب 

طرح   اجرای  به  تواننمی(  شود  مسئول  هایسازمان  هیچ 

است،  و روندی که بدون حضور مردم  .بود امیدوار ایتوسعه

 سختی به  ها و زحمات فراوانی همراه شود، بهگرچه با تلاش

 مطلوب خواهد رسید.   نتیجه

به  توجه  با  اما  بازسازی،  برنامه  رسمی  پایان  وجود  با 

اراده ای جدی برای رفع مشکلات  نواقص موجود و آشکار، 

بود و  .  لازم  اجتماعی  مشکلات  که  بود  زمان  همین  از 

زمره  در  خرمشهر  و  کردند  پیدا  شدیدی  بروز    اقتصادی 

نسبت تعداد بیکاران بر )شهرهایی با بالاترین آمار بیکاری  

حال   به هر  قرار گرفت.(  جمعیت در سن کار در کل کشور 

میبه ویژه  هب زده،جنگ  شهرهای موجود وضع  ، رسدنظر 

 جنگ، پیامدهای از  ایپیچیده فرآیند حاصل خرمشهر 

-و حتی عدم اجرای آن)متعدد  هایطرح اجرای   و بازسازی

محدودیت و !(اه از  البته  ناشی  خارجی  و  داخلی  های 

جنگ پس از  مشکلات کلان اقتصادی پس از انقلاب و البته  

شاید  .  است کارشناسی    احساسی تصمیماتو  بدون  و 

زمینه محلی  و  کشوری  سطح  در  وضعیت  مسئولین  ساز 

است آن  امروز   موجود پیدایش آن نتیجه  که  ؛ نابسامان 

 دست از را گذشته هویت که است ایناشناخته   و  جدید

 ست.ا نیافته نیز ایتازه شناسه و داده
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تلاش مشکلات  این  کردن  مرتفع  راستای  هایی  در 

رو هستند،  هایی روبهچالش  صورت گرفت، که البته خود با 

سیس منطقه آزاد ااندازی دوباره بندر و تتوان به راهکه می

اشتغال و  شهر  گذشته  احیای  جهت  در  ایجاد  که  با  زایی 

در کنار    . فارس بود، نام بردارتباط با کشورهای حوزه خلیج

حدوداً بیست ساله،    اقدامات مثبت صورت گرفته، در این بازه

-موانعی جدی در توسعه آینده شهر خودنمایی کرد، که می

بیکاری گسترده و   از  ناشی  اعتیاد که شاید  به فقر و  توان 

همچنین .  فراگیر موجود در جامعه مورد نظر است، دانست

شهر   لکی بر پیکرههضربه م ،آبی و شوری آب منطقه نیزکم

ت  .دانست از  جدای  کالبد االبته  بر  جنگ  محسوس  ثیرات 

جنگ بر    توان منکر اثرات منفی و مخرب پدیدهشهر، نمی

 سلامت روحی و روانی افراد و جامعه شد. 

 

 گیری نتیجه  -6
را تجربه    یدیشد  هاییبخرمشهر که در اثر جنگ تخر

ن فرآ  ی بازنگر  یازمند کرد،  بود.    یبازساز  یندهایدر  خود 

اصل استخراج    ینا  یمستندنگار  یقتحق  یهدف  و  روند 

است. پژوهش   ینده آ یهایبهبود بازساز  یآن برا یهادرس

چالش بر  تمرکز  ابا  نواقص  و  بررس  یند،فرآ  ینها   یبه 

برا  یهاتجربه  برنامه  یگذشته   یبازساز  هاییزی ربهبود 

است.   پ   درپرداخته  به  پژوهش    های یبازساز  یشینهادامه، 

ا  یشهر مدل  یراندر  و  کرده  اشاره  جهان  مختلف    ی هاو 

پا   یمشارکت  یکردهای رو  یژه وبه  ی،بازساز بررس  یدارو    ی را 

از دو دوره اصل  یبازساز  یان،م  ین. در اکند یم   ی خرمشهر 

بازسازی پس از آزادسازی  ست: دوره اول که  ا  شده  یلتشک

  ی موقت و مسکون  یزمان با جنگ بود و عمدتاً به بازسازهمیا  

رو  پرداخته با  جنگ  از  پس  که  دوم  دوره  و    یکرد شد، 

ا  یترجامع در  شد.  ستادها  ینآغاز  و    ی دوره،  مختلف 

برجسته  نقش  که    یدا پ   یترمشارکت مردم  کردند، هرچند 

  یروند بازساز  ی و کمبود منابع باعث کند  یریتیمشکلات مد

 . شد

  ی الگوها  یسازادهی پ از نکات برجسته بازسازی خرمشهر  

مد رو  یزیربرنامه  ، یده سازمان  ، یتیریمتفاوت    ی کردهایو 

چگونگ در  بود  یمتفاوت  مردم  مدت .  مشارکت  طول  در 

ت  ،یبازساز اساس  چهار  ریثاشهر تحت  بازساز  یرکن    ، یدر 

شامل مل  تیریمد  : که  سطح  در  بازساز  ی کلان  (،  ی)ستاد 

ست،  ا  و مردم بوده   ن یدر سطح شهر، ستاد مع  ی محل  تیریمد

چند که در ابعاد کالبدی   بازسازی خرمشهر، هر .تقرار داش

هایی به همراه داشت، اما از نظر اجتماعی  و مسکونی موفقیت

طور کامل موفق نبود. عواملی چون ضعف در و اقتصادی به

  ازگشت همه ب   عدم  شارکت واقعی مردم،م  ریزی، عدم برنامه

شهر به  روند    مهاجران  بر  و محیطی  اقتصادی  و مشکلات 

که خرمشهر جایگاه  ند. و با وجود اینبازسازی تاثیر گذاشت

المللی سابق خود را هرگز بازنیافت، اما همچنان  ملی و بین

است. امیدوار  آینده  م   نتایج  به  نشان  که    دهد یپژوهش 

موفق  ی کالبد  یبازساز  کهیدرحال به    هایی یتخرمشهر 

اجتماع   ید،رس اقتصاد   ی ابعاد  قرار   یو  توجه  مورد  کمتر 

و مهاجرت،    یتکاهش جمع یکاری،مانند ب یگرفت. مشکلات

  ی مطلوب   یج نتا  یباعث شد که بازساز  ها،یرساختو کمبود ز

نکند تاکایجاد  پژوهش  براکنیم  ید.  که  در   یتموفق  ید 

اجتماع   ید با  ینده، آ  هاییبازساز ابعاد  و    یاقتصاد  ی،به 

  یندهای شود و مشارکت مردم در فرآ  اییژهتوجه و  یفرهنگ

 . است یضرور یبازساز

  

 حامیان مالی   - 7

 .نداشته است یو معنو یمال ی مقاله حام

 

 مشارکت نویسندگان   - 8

وحید(  )خسروی،  اول   و   بازنگری- نگارش:  نویسنده 

افزار، تهیه مصورسازی، نرم   اصلی،   نویس نگارش پیش   ویرایش، 

مدیریت  بررسی،  شناسی، روش   پروژه،   منابع،  و   تحقیق 

 .سازی ها، مفهوم مند، گردآوری داده وتحلیل قاعده تجزیه 

شریف(  )مطوف،  دوم  و - نگارش:  نویسنده   بازنگری 

سرپرستی،  ویرایش، و  روش   نظارت  شناسی، اعتبارسنجی، 

 مند.وتحلیل قاعده تجزیه 

نظارت و سرپرستی، :  نویسنده سوم )میری، سید حسن(

 اعتبارسنجی.

 بازنگری و -نگارش :  ارثی، منصوره( نویسنده چهارم )کیان 

 شناسی.نظارت و سرپرستی، روش  ویرایش، 

را   محتوای   نویسندگان   همه  داوری  برای  ارسالی  مقاله 

 دارند. توافق   کار های جنبه   تمام  مورد  در   و  کردند تایید 
 

 بیانیه شفافیت کاربست هوش مصنوعی   - 9

ابزارهای هوش  از  از مراحل نوشتن مقاله  در هیچ یک 

 . مصنوعی استفاده نشده است
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 ... مستندسازی روند و ارکان بازسازی شهری خرمشهر؛ همراه با آزادسازی شهر و 

 جنگ

 

 خسروی و همکاران 

 ها بیانیه دسترسی داده   - 10

م  سندگانی نو  برا  دارندی اعلام   ت، ی شفاف   شیافزا   ی که 

 .ها بنا به درخواست در دسترس قرار خواهند گرفتداده 

 

 اعلام عدم تعارض منافع   - 11

م   سندگان ی نو  ا   دارندی اعلام  انجام  در  پژوهش   نی که 

 وجود نداشته است.   شان ی ا   ی برا  ی تعارض منافع  گونهچ ی ه 
 

 ی قدردان  -12
برا  ما افراد  همه  علم  یاز  ا  یمشاوره  مقاله    نیدر 

 .میگزارسپاس
 

 هانوشتپی   -13

به زبان    یدولت عثمان  یدر نقشه رسم  رانیفهرست ممالک ا -1

 ( یقمر  1142)  یعرب

  امان یروز مبارزه ب  20ماه اشغال شهر و پس از    18اما پس از   -2

خرمشهر    1361خرداد    3  دوشنبه  روز  ازظهرسرانجام در بعد 

 . آزاد شد 
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